

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 167
privind achiziția prin Cerere Ofertelor de Pret, pentru achiziționarea lucrărilor

“03” iulie 2024

orașul Rezina
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1716537841892/21229769 din data 18 iunie 2024, între Primăria orașului Rezina, cu sediul în or.Rezina, str. 27 August, nr.1, telefon: 0254 216 50; 0254 216 50, fax: 0254 228 44, e-mail: pr.rezina@gmail.com, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601006391,

(denumirea autorității contractante)

reprezentat prin Gheorghe Gîncu – Viceprimarul or. Rezina,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Cadom - Gaz S.R.L.,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în MD-5401, R. Moldova, or. Rezina, str., 27 August, 56/30, telefon: 069134238,
(localitatea)

fax: 0254 224 52, e-mail: contcadomgaz@mail.ru, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003606005612 autorizat pentru activitatea în construcții: aviz pentru participare la licitațiile publice nr. 2795/24 din „04”06.2024, eliberată de Agentia pentru Supraveghere Tehnică, pe un termen de 12 luni, pentru genurile de activitate, executarea lucrărilor în domeniul Instalații industriale periculoase: A.sub presiune, mecanisme de redicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze, reprezentat prin administrator Chirtoacă Petru,
(numele și funcția conducătorului)

în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările: Lucrări de alimentare cu gaze naturale a unui sector de locuit (15 consumatori casnici), sat. Ciorna, străzile G. Malarciuc (și nr.66, 68), N. Gribov, Iu. Gagarin (și nr.25), or. Rezina în conformitate, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Cod CPV: 45231223-4

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni calendaristice din data înregistrării contractului la Trezoreria Regională, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c. influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.
- 2.7 Se indică termenul de garanție a lucrărilor este de 3 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 481 863,32 (patru sute optzeci și unu mii opt sute șaiszeci și trei),32 lei MD, inclusiv TVA.
(suma cu cifre și litere)
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, în termen 30 de zile după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.6 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Propunerea tehnică;
 - b) Propunerea financiară.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți, 03 iulie 2024
- 13.4 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2024**.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL:

Cadom - Gaz S.R.L.

Adresa poștală: MD-5401, R.M. or. Rezina, str. 27 August, nr. 56/30

Telefon: 0254 224 52, 069134238, 69244381

Cod fiscal: 1003606005612

Banca: BC VICTORIABANK SA Sucursala Orhei

Cod: VICBMD2X836

IBAN: MD48VI000000222400728MDL

BENEFICIARUL:

Primăria or.Rezina

Adresa poștală: MD-5400, R.M.or.Rezina, str.27 August, nr. 1

Telefon: 0254 216 50, 0254 228 44

Cod fiscal: 1007601006391

Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria Regionala Centru

Cod: TREZMD2X

IBAN:MD68TRPDDBB319230L10947AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL:

_____ Petru Chirtoacă

L.S.

Digitally signed by Chirtoacă Petru
Date: 2024.07.04 12:11:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR:

_____ Gheorghe Gîncu

Digitally signed by Gîncu Gheorghe
Date: 2024.07.04 10:01:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Confirm corectitudinea rechezitelor
bancare a beneficiarului

Specialist principal _____ Nadejda Botnari

Digitally signed by Botnari Nadejda
Date: 2024.07.04 10:03:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Contabil:
Înregistrat:
Trezoreria

nr. _____
" " _____ 20__

Digitally signed by Botezat Cristina
Date: 2024.07.05 11:42:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ACORD ADIȚIONAL Nr.273

la contractul Nr. 167 din „03” iulie 2024

Lucrări de alimentare cu gaze naturale a unui sector de locuit (15 consumatori casnici), sat. Ciorna, străzile G. Malarciuc (și nr.66, 68), N. Gribov, Iu. Gagarin (și nr.25), or. Rezina

Prezentul acord este semnat astăzi „03” decembrie 2024, între **Primăria or.Rezina**, în persoana dlui **Simion Tatarov**, Primarul or. Rezina și **SC Cadom - Gaz SRL**, în persoana **Chirtoacă Petru**, administrator, în scopul modificării Contractului Nr. 2024-0000000586/167 din „03” iulie 2024 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1716537841892/21229769 din data 18 iunie 2024.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 21229769/1 din „03” decembrie 2024.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

a) majorarea valorii contractului în suma de 65 737,27 lei.

Suma totală a contractului nr. 2024-0000000586/167 din „03” iulie 2024 după modificări constituie: 547 600,59 lei.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

“ OPERATOR ECONOMIC”:

SC Cadom - Gaz SRL

Adresa: MD-5401, R.M. or. Rezina, str.
27 August, nr. 56/30

Tel./Fax: 0254 224 52, 069134238,
69244381

Denumirea BC VICTORIABANK SA

Băncii: Sucursala Orhei

Cod Bancar: VICBMD2X836

Cod IBAN: MD48VI000000222400728MDL

Cod fiscal: 1004600011768



Petru Chirtoacă

L.Ș.

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

Primaria or. Rezina

Adresa: Moldova, Republic of 5401
or.Rezina (r-l Rezina) or. Rezina,
str. 27 August, 1

Tel./Fax: 0 254 266 44, 0 254 221 41

Denumirea Ministerul Finantelor Trezoreria

Băncii: Regională Centru

Cod TREZMD2X

Bancar:

Cod IBAN: MD68TRPDDBB319230L10947AB

Cod fiscal: 1007601006391



Simion Tatarov


Digitally signed by Tatarov Simion
Date: 2024.12.03 14:09:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Chirtoacă Petru
Date: 2024.12.03 12:52:55 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Botezat Cristina
Date: 2024.12.04 09:55:24 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Botnari Nadejda
Date: 2024.12.03 14:12:40 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



ACT**de receptie al obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

"Alimentarea cu gaze naturale a 15 consumatori casnici de pe străzile G.Malarciuc, N.Gribova, Iu.Gagarin din s.Ciorna, or.Rezina, r-nul Rezina"

(denumirea si adresa obiectului)

orașul Rezina

„09” „09” 2024

Comisia de receptie în următoarea componență:

Presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului: **Primăria orașului Rezina**

(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei – reprezentatii :

organizației de proiectare **"GAZMOLPROIECT" SRL**

(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: **SRL „Orhei -Gaz” filiala „Rezina –Gaz” – director Serghei Mihalache**

(numele, prenumele, funcția)

organului Supravegherii tehnice de stat a RM **Reprezent.organului de Securitate Industrială –**

(numele, prenumele, funcția)

A stabilit:

1. Antreprenorul general **SRL „Cadom Gaz”**

i s- a prezentat spre receptie obiectul finisat de construcție **"Alimentarea cu gaze naturale a 15 consumatori casnici de pe străzile G.Malarciuc, N.Gribova, Iu.Gagarin din s.Ciorna, or.Rezina, r-nul Rezina"**

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat al construcției **"Alimentarea cu gaze naturale a 15 consumatori casnici de pe străzile G.Malarciuc, N.Gribova, Iu.Gagarin din s.Ciorna, or.Rezina, r-nul Rezina" – gazoduct presiune joasă - teava oțel dn 57x2,8 -100,80m., dn 40x2,8-286,70m., dn 32x2,8 -158,0m., suport-metal H=5,6m-12buc., H=4,4m-39buc., H=3,0m-56buc., Cot-oțel dn 50mm-11buc., dn 40mm-69buc., dn 32mm-24buc., Trecere –oțel 76x50-2buc., 50x40-1buc., 50x32-1buc., 40x32-3buc.,**

(denumirea obiectului)

De către organizațiile de subantrepriză

(denumirea organizației)

au executat următoarele lucrări

2. Proiect Nr. 3/2024 elaborat **"GAZMOLPROIECT" SRL** în anul 2024

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii: începutul lucrarilor; 05 august 2024, finalizarea lucrarilor 28 noiembrie 2024

4.Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01 -2014 (MCH 4. 03 -01-2003)

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentată ,a efectuat examinarea aspectului exterior a sistemelor de alimentare cu gaze , a stabilit corespunderea lucrarilor de construcție montare executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) încercarea la presiune

Decizia comisiei de receptie:

1. Lucrarile de construcție -montaj au fost efectuate în volum de plin în corespundere cu proiectul, NCM G.05.01 -2014 (MCH 4.03 -01-2003)

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de către beneficiar în exploatare împreună cu documentația executorie anexată din " " 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Președintele comisiei: Simion Tatarov - Primăria or. Rezina -Beneficiar



L.Ș.

(semnătura)

Reprezentantul

organizației de exploatare: Serghei Mihalache - director SRL "Orhei-Gaz" filiala „Rezina-Gaz”



L.Ș.

(semnătura)

Reprezentantul

organului Supravegherii de Stat

- Reprezent. organului de Securitate Industrială

L.Ș.

(semnătura)



Reprezentantul

organizației de proiectare

- Reprezentant "GAZMOLPROIECT" SRL

L.Ș.


(semnătura)



OBIECTUL ESTE PREDAT

Reprezentantul

antreprenorului general: Petru Chirtoacă - director SRL „Cadom-Gaz”



L.Ș.

(semnătura)

Reprezentantul

Subantreprenorului :

(semnătura)

L.Ș.

ACT

de receptie al obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

"Alimentarea cu gaze naturale a 15 consumatori casnici de pe străzile G.Malarciuc, N.Gribova, Iu.Gagarin din s.Ciorna,or.Rezina,r-nul Rezina"

(denumirea si adresa obiectului)

orașul Rezina

„04” „04” 2024

Comisia de receptie în următoarea componență: Presedintele comisiei- reprezentantul beneficiarului Primăria orașului Rezina

(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei – reprezentatii :

organizației de proiectare "GAZMOLPROIECT", SRL

(numele, prenumele, funcția)

organizatiei de exploatare: SRL „Orhei -Gaz”filiala „Rezina-Gaz”

(numele, prenumele, funcția)

organului Supravegherii tehnice de stat a RM Reprezent.organului de Securitate Industrială –

(numele, prenumele, funcția)

A stabilit:

1. Antreprenorul general SRL „Cadom Gaz”

i s- a prezentat spre receptie obiectul finisat de construcție "Alimentarea cu gaze naturale a 15 consumatori casnici de pe străzile G.Malarciuc, N.Gribova, Iu.Gagarin din s.Ciorna, or.Rezina, r-nul Rezina"– post de reglare a gazului .

Teavă-oțel dn 32x3,0 -1,0m., robinet-gaz dn 32mm-2buc., filtru-gaz dn 32mm-1buc., Regulator de presiune tip FRG/2MBZ 25- nr.13007/00009., - nr.13007/00010 de tip dulap PDRG cu 2

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat al construcției "Alimentarea cu gaze naturale a 15 consumatori casnici de pe străzile G.Malarciuc, N.Gribova, Iu.Gagarin din s.Ciorna, or.Rezina,r-nul Rezina

(denumirea obiectului)

De către organizațiile de subantrepriză

(denumirea organizației)

au executat următoarele lucrări

2. Proiect Nr.3/2024 elaborat "GAZMOLPROIECT", S.R.L in 2024

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii: începutul lucrarilor; 05 august 2024, finalizarea lucrarilor ; 28 noiembrie 2024

4.Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01 -2014 (MCH 4. 03 -01-2003)

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentată ,a efectuat examinarea aspectului exterior a sistemelor de alimentare cu gaze , a stabilit corespunderea lucrarilor de construcție montare executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) încercarea la presiune

Decizia comisiei de receptie:

1. Lucrarile de construcție -montaj au fost efectuate în volum de plin în corespundere cu proiectul, NCM G.05.01 -2014 (MCH 4.03 -01-2003)

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de către beneficiar în exexploatare împreună cu documentația executorie anexată din " 04 " 04 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei: Simion Tatarov - Primăria or. Rezina –Beneficiar

(semnătura)

L.Ș.

Reprezentantul
organizatiei de exploatare: Serghei Mihalache – director SRL "Orhei-Gaz" filiala „Rezina-Gaz”

(semnătura)

Reprezentantul
organului Supravegherii de Stat

- Reprezent. organului de Securitate Industrială

L.Ș.

(semnătura)

Reprezentantul
organizatiei de proiectare

- Reprezentant "GAZMOLPROIECT" SRL

L.Ș.

(semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorului general:

Petru Chirtoacă – director SRL „Cadom-Gaz”

(semnătura)

L.Ș.

Reprezentantul
Subantreprenorului :

(semnătura)

L.Ș.