

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de termoizolare a planșeului de pod la Grădinița de copii Nr.3 Lăstărel

Termen de executie in luni												
Denumirea lucrarilor	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Lucrări de termoizolare a planșeului de pod la Grădinița de copii Nr.3 Lăstărel												

Lucrarile vor fi incepute dupa semnarea contractului si inregistrarea acestuia la Trezoreria de Stat.

Data 30.01.2026

Director "Etalon Construct" _____Platonov Dorin