

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de construcție a pereților despărțitori

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023
		Luna (10 zile calendaristice din momentul semnării contractului)
		1
1.	Organizare de șantier	
2.	Lucrări de construcție a pereților despărțitori	

Semnat: ”Mega Nord Construct” SRL

Nume: Tintiuc Aliona

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: ”Mega Nord Construct” SRL