

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Construcția gardului și a terenului de minifotbal la LT Ion Vatamanu din mun.**  
**Strășeni**  
(denumirea lucrărilor)

	Luna de lucru / denumirea lucrărilor	Saptamana de lucru					
		1	2	3	4	5	6
1.	Organizare de șantier	—					
<b>2</b>	<b>Perete de sprijin L=38m</b>						
2.1	Lucrari de săpături pentru peretele de sprijin	—					
2.2	Montarea cofrajelor	—					
2.3	Armarea și betonarea		—				
<b>3</b>	<b>Teren de minifotbal 20x32m</b>						
3.1	Montarea bordurilor			—			
3.2	Stratul de fundație			—	—		
3.3	Montarea shock pad și a covorului artificial					—	
3.4	Montarea rigolelor de scurgere				—		
<b>4</b>	<b>Lucrari de construcție a îngradirii</b>			—	—		
5	Amenajarea teritoriului						—
6	Transmiterea spre exploatare						—

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: IGNATOV Arcadie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SCARTEH SRL