

Lucrări de reparația acoperișului secției nr.2

IMSP Dispensarul Republican de Narcologie

Denumirea lucrarilor	Termenul de executie 20 zile																				
Zile	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Demontari	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Lucari de reparatie										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dare in exploatare																					■

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 3 zile dupa semnarea contractului si vor dura 20 zile

Directorul companiei SRLMeridian Construct _____ Ciobanu Dinu

