

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR- 35 zile

Lucrări de reparație capitală a acoperișului depozitului (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul (n)2022				
		...	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie
1.	Organizare de șantier		X			
2.	Categoria de lucrări: _Lucrari de demontare		X			
3	Categoria de lucrări: Transportarea si incarcarea materialelor		X			
4.	Categoria de lucrări: Lucrari de constructie acoperisului:sarpante si invelitoare din placi din tabla cutata ral 9006 gr.min 0.45mm		X	X		
5.	Categoria de lucrări:streasina infundata			X		
6.	Categoria de lucrări:tratament antiseptic si ignifug al lemnariei			X		
7.	Categoria de lucrări: __Instalarea Jgheaburilor si burlanelor tip bras			X		

Semnat: _electronic_

Data completarii:12.09.22

Nume: _Jardan Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: _SRL Pyramidgrup_