

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. ____ din 19.12.2023

privind lucrările pe obiectul „Reabilitarea drumului public local L 354 G 95 – Pîrjolteni – R 25, raionul Călărași”, în baza contractului nr. 35 din 22 noiembrie 2023 încheiate între Consiliul Raional Calarasi și S.A. „Drumuri Strășeni pentru executarea lucrărilor de construcție, inclusiv ;

- Scarificarea ușoară a impietruirii 4800 m2;
- Reparația drumului cu adaos de material 4800 m2;
- Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă – 336m3;
- Amorsarea suprafetelor – 3,120t;
- Imbrăcămintă din beton asfaltic BAD 22,4 gr. 4 cm – 4800m2;
- Amorsarea suprafetelor – 1,560t;
- Imbrăcămintă din beton asfaltic BA 16 gr.4 cm – 4800m2;
- Consolidarea acostamentelor cu piatră spartă – 480 m2;

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. ____ din _____, eliberată de _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **19 decembrie 2023**, fiind formată în baza Dispoziției Președintelui raionului nr. 109 din 05.07.2023, în următoarea componență:

Președintele comisiei:

Nicolae Draganel – președintele raionului Calarasi.

Secretarul comisiei:

Andrei Rogut – responsabil tehnic;

Membrii comisiei:

Alexandru Marian – șef interimar Direcția Construcții;

Vasile Coadă – primarul s. Pîrjolteni;

3. Invitați la recepție:

Igor Gonța - director S.A. „Drumuri Strășeni „

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Receptionarea la terminarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Respectarea proiectului, caietului de sarcini si actelor normative.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Recepția la terminarea lucrărilor porțiunii de drum menționate

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral fară numar cadastral, adresa poștală Satul Pîrjolteni, r. Călărași ,
destinația drum public L354 G 95 Pîrjolteni R25 compus din următoarele construcții: **lucrări de
amenajare a stratului de pietriș, două straturi de beton asfaltic cu grosime de 8 cm și
lungimea de 805 metri liniari**

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost
încheiat astăzi _____ în 3 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Președintele comisiei:

Nicolae DRAGANEL

Digitally signed by Draganel Nicolae
Date: 2023.12.20 11:26:51 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Secretarul comisiei;

Andrei ROGUT

Digitally signed by Rogut Andrei
Date: 2023.12.19 15:38:24 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Membrii comisiei:

Alexandru MARIAN

Digitally signed by Coadă Vasile
Date: 2023.12.20 10:56:54 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Vasile COADĂ

Igor GONȚA

10. Lucrarea

TRANSMISĂ;
EXECUTANTUL:

"_19_"decembrie_2023

Digitally signed by Gonța Igor
Date: 2023.12.19 12:50:56 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:
BENRFICIARUL

"_19_"decembrie_2023

Digitally signed by Marian Alexandru
Date: 2023.12.19 18:15:48 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș.

(semnătura)



nu sunt

Digitally signed by Draganel Nicolae
Date: 2023.12.20 11:28:16 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Rogut Andrei
Date: 2023.12.19 15:36:47 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce n-au fost executate.

nu sunt

Președintele comisiei:

Nicolae Draganel

Digitally signed by Draganel Nicolae
Date: 2023.12.20 11:29:25 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Secretarul comisiei:

Andrei Rogut

Digitally signed by Rogut Andrei
Date: 2023.12.19 15:36:05 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



**Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică
la care nu s-au respectat prevederile proiectului ,**

nu sunt

Președintele comisiei:

Digitally signed by Draganel Nicolae
Date: 2023.12.20 11:30:23 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Nicolae Draganel

Secretarul comisiei:

Digitally signed by Rogut Andrei
Date: 2023.12.19 15:35:24 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Andrei Rogut