

OFERTANT

SRL "Zagorlar"

Consiliul Raional Taraclia

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
«Ямочный ремонт, а/дорог горячим способом, асфальтобетонной смесью»

Denumirea etapelor de construcție	1 luna			
	1 săptăm.	2 săptăm.	3 săptăm.	4 săptăm.
Organizarea șantierului de construcții:	3 zile			
Frezarea și plombarea gropilor la imbracaminte degradată, cu suprafațe pînă la 1 m ² : grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м ² : толщиной 5 см) мелкозернистым мат-л на месте остается				
Frezarea și plombarea gropilor la imbracaminte degradată, cu suprafațe pînă la 3 m ² : grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью 3 м ² : и более толщиной 5 см) мелкозернистым мат-л на месте остается на обочинах				
Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см)				
Procesul de predare a obiectului către beneficiarul				3 zile

Semnat: 24.02.2026

Nume: Dimitroglu N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL