

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR- 12 luni

Construcția acoperișului tip șarpantă cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor edificiului Creșei-grădiniță pentru copii nr. 9 "Scufița Roșie" cu executarea lucrărilor de amenajare a teritoriului aferent, str. Strada Veche nr. 147/a, mun. Cahul (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024											
		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie
1	Categoria de lucrări:Acoperis Bloc A	X											
2.	Categoria de lucrări: Acoperis Bloc Γ		X										
3.	Categoria de lucrări:Acoperis Bloc Д			X									
4.	Categoria de lucrări:Acoperis Bloc E				X								
5.	Categoria de lucrări:Acoperis Bloc Ж					X							
6.	Categoria de lucrări:Acoperis Bloc 3						X						
7.	Categoria de lucrări:Acoperis casa scarii							X					
8.	Categoria de lucrări:Acoperis galeriile							X					
9.	Categoria de lucrări:Copertine								X				
10.	Categoria de lucrări:Fasada								X	X			
11.	Categoria de lucrări:Timplarie										X	X	
12.	Categoria de lucrări:Pereu											X	
13.	Categoria de lucrări:Pavaj												X

Semnat: _electronic_

Data completării:13.12.23

Nume: _Jardan Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: _SRL Pyramidgrup_