

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de alimentare cu apă și canalizare satul Sărățica Nouă, r-nul Leova"
2. Numărul și data contractului: nr. 01 din 21.01.2014
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria com. Sărățica Nouă, r-nul Leova
4. Adresa beneficiarului: s. Sărățica Nouă, r-nul Leova
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor.
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda		exprimată
în care s-a		în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA
- a) inițială(la data semnării contractului) 9 395 503,00 710 531,72
- b) finală(la data finalizării contractului) 11 751 194,82 650 574,38
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată: 18 (optsprezece) luni
 - b) efectiv realizată: 91 (nouăzeci și unu) luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: proiectul a fost finanțat din Fondul Ecologic Național, din cauza nealocării sumei totale pentru îndeplinirea contractului, acesta a fost executat în limita alocărilor anuale, ceea ce a dus la mărirea termenului de execuție.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.1 din 08.07.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. În cadrul contractului au fost executate următoarele lucrări: Forarea sondei arteziene cu adâncimea de 400m. Constructia rețelei de apeduct cu lungimea de 16 220 metri. Montarea a 3 turnuri de apă. Construcția rețelei de canalizare cu lungimea de 1 235m și construcția stației de epurare cu capacitatea de 22,5m³/zi, Statie de tratare a apei cu capacitate de 2,5m³/h sau 50m³ pe zi.

Data completării: 23.05.2022

Semnat: _____

Nume: POPOV Vitalie
Funcția în cadrul întreprinderii: administrator
Denumirea întreprinderii: SRL "Vipart Plus"

INVESTITOR: Primăria Sărățica Nouă, r-nul Leova

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 08.07.2021

privind obiectul "Alimentarea cu apă și canalizare a s. Sărățica Nouă, r-nul Leova" executată în cadrul contractului nr. 01 din 21.01.2014 și contractul nr.19 din 07.12.2020 privind "Stația de tratare a apei potabile de tip STAP-C, cu debitul 50 metri cubi pe zi (2,5m³/h) în s. Sărățica Nouă, r-nul Leova" încheiate între primăria com. Sărățica Nouă, r-nul Leova în calitate de beneficiar și SRL "Vipart Plus" în calitate de antreprenor, pentru lucrările de "Alimentarea cu apă și canalizare a s. Sărățica Nouă, r-nul Leova".

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.6, eliberată de Primăria Sărățica Nouă la 14.03.2014, cu valabilitate 12 luni din momentul începerii lucrărilor de construcție.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 05-08.07.2021, fiind formată din:

RAEVSCHI Mihail
STANCIU Ion
ȚIBULSCHI Veaceslav
BARCARU Nicolae
CARCEA Vladimir

3. Au mai participat la recepție:

POPOV Vitalie - antreprenor
PLETENSCAIA Natalia - proiectant

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

recepția la terminarea lucrărilor a obiectului

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrările au fost executate conform proiectului de execuție

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

exploatarea obiectului conform destinației

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 57351070614, destinația construcție hidrotehnică, compus din următoarele construcții: sonda arteziană forată 400m; turn de apă V=50m³ H_{picioar}=15m – 2 buc; turn de apă V=15m³ H_{picioar}=15m – 1 buc; stație de tratare a apei 7x4m cu capacitatea 2,5m³/h; rețea apă tehnică 8257m și rețea de apă potabilă 7963m. Obiectul cu numărul cadastral 57351070096, destinația construcție hidrotehnică, compus din următoarele construcții: stație de epurare a apei cu capacitatea 22,5m³/zi și 1235m rețea de canalizare.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 08.07.2021 la 11:00 în 5 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică: Lucrările de construcție montaj sunt executate în conformitate cu documentația de proiect. Documentație de execuție cu fișe de verificare a calității lucrărilor executate sunt semnate și stampilate de către persoanele responsabile.
Inspector principal al DLS Sud

Comisia de recepție:

Președinte: RAEVSCHI Ion

Membri: STANCIU Ion

ȚIBULSCHI Veaceslav

BARCARU Nicolae

CARCEA Vladimir

10. Lucrarea "Alimentarea cu apă și canalizare a s. Sărățica Nouă, r-nul Leova" este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL: SRL "Vipart Plus"
"08" iulie 2021

PRIMITĂ:
INVESTITORUL: Primăria Sărățica Nouă
"08" iulie 2021



Anexa Nr.1
la procesul verbal nr.1 din 08.07.2021
de recepție la terminarea lucrărilor
"Alimentarea cu apă și canalizare
a s. Sărățica Nouă, r-nul Leova"

Lista documentației scrisă și desenată, care trebuia prezentată, dar este lipsă
sau incompletă:

Blank lined area for listing missing or incomplete documentation, with a large blue scribble covering the lines.

Președinte: RAEVSCHI Mihail

Membri: STANCIU Ion

ȚIBULSCHI Veaceslav

BARCARU Nicolae

CARCEA Vladimir



Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names listed on the left, placed over the technical stamps.

Anexa Nr.2
la procesul verbal nr.1 din 08.07.2021
de recepție la terminarea lucrărilor
"Alimentarea cu apă și canalizare
a s. Sărățica Nouă, r-nul Leova"

Lista lucrărilor care nu au fost executate:

Empty lined area for listing unexecuted works, crossed out with a large blue scribble.

Președinte: RAEVSCHI Mihail

Membri: STANCIU Ion

ȚIBULSCHI Veaceslav

BARCARU Nicolae

CARCEA Vladimir



Anexa Nr.3
la procesul verbal nr.1 din 08.07.2021
de recepție la terminarea lucrărilor
”Alimentarea cu apă și canalizare
a s. Sărățica Nouă, r-nul Leova”

Lista lucrărilor la care nu au fost respectate prevederile proiectului:

Empty lined area for listing non-compliant works, crossed out with a large blue scribble.

Președinte: RAEVSCHI Mihail

Membri: STANCIU Ion

ȚIBULSCHI Veaceslav

BARCARU Nicolae

CARCEA Vladimir



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL LEOVA

PRIMARUL COMUNEI SĂRĂȚICA
NOUĂ

MD 6327
Tel. (263)-73-2-36, 73-2-38
C/f 1007601004191



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЛЕОВСКИЙ РАЙОН

ПРИМАРЬ КОММУНЫ
НОВАЯ САРАЦИКА

МД 6327
Тел. (263)-73-2-36, 73-2-38
К/ф 1007601004191

Nr. 114 – 02/1-37 din 11 august, 2021

s. Sărățica Nouă

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Primăria com.Sărățica Noua, rl Leova, confirmă încheierea cu S.C. „Vipart Plus” SRL a contractului de antrepriză generală nr.01 din 21 ianuarie 2014 privind „*Lucrările de alimentare cu apă și canalizare satul Sărățica Nouă raionul Leova*” și contractual nr.19 din 07.12.2020 cu privire la „*Achiziționarea stației de tratare a apei potabile de tip STAP-C, cu debitul 50 metri cubi pe zi (2,5 m³/h) în s.Sărățica Noua, r-ul Leova*”, parte componentă a aceluiași proiect.

Detalii tehnice de proiect:

Proiectul a fost prevăzut pentru alimentarea cu apă a 673 persoane. A fost forată o sonda cu adâncimea de 400 m și capacitatea de 8 m³/h. Au fost construite 2 rețele de apă pararele, o rețea de apă tehnică și o rețea de apă potabilă. Rețeaua de apă tehnică constă din 2 turnuri 50m³ cu înălțimea piciorului de 15m care sunt alimentate cu apă direct din sonda arteziană și 8257 metri apeduct. Rețeaua de apă potabilă are următorul circuit: din turnurile de apă tehnică se alimentează stația de tratare a apei cu capacitatea de 2,5m³/oră, apoi apa tratată este pompată și acumulată într-un turn cu capacitatea de 15m³ și înălțimea piciorului de 15m și este distribuită la consumatori printr-o rețea cu lungimea de 7963m. A mai fost construită o rețea de canalizare cu lungimea de 1235m și o stație de epurare cu capacitatea de 22,5 m³/zi.

Executarea lucrărilor de construcție-montaj a durat pînă în an.2021 pe simplu motiv, că lucrările au fost periodic stopate din vina/motivul Beneficiarului, pe fondul lipsei contribuției la cofinanțarea proiectului, dar menționăm că Antreprenorul General SC „Vipart Plus” SRL la rugămintea și doleanțele Beneficiarului, nu a abandonat executarea lucrărilor și a finisat și dat în exploatare obiectivul contractat.

Contractul de antrepriza generala este in suma de 9 591 194,82^{lei}.

Contractul de antrepriza nr.19 din 07.12.2020 este de 2 160 000,00 lei (parte componenta a aceluiași proiect).

Costul total al proiectului constituie suma de 11 751 194,82 lei.

Pe această cale recomandăm cordial și cu o atitudine etico-profesională de înaltă apreciere în raport cu SC „Vipart Plus” SRL tuturor potențialilor Beneficiar cointeresați.

Primarul comunei Sărățica Nouă



M. Raevschi