

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
“Înlocuirea imprejmuirii metalice la IET nr. 184, mun. Chișinău”

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2024			
		Luna - din momentul semnării contractului și a ordinului de începere a lucrărilor				
		10	11	12	*	*
1.	Organizare de șantier, ex. Lucr.					
2.	Înlocuirea imprejmuirii metalice la IET nr. 184, mun. Chișinău	Pina la 15.12.2024				

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Cuprinschi Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei B.I.C.E. – INVEST – EUROPA