

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Lucrărilor de reparație curentă la str. Decebal și Oleinikov din mun. Soroca**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			
		Luna			
		Aprilie-Noiembrie			
1.	Organizare de șantier				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: executarea <u>Lucrărilor de reparație curentă la str. Decebal și Oleinikov din mun. Soroca</u>	Pe parcursul lunelor aprilie-noiembrie anul 2025			

Semnat: _____

Nume: **Zabulica Serghei**Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**Denumirea întreprinderii: **SRL "DAMSER – GRUP"**