

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a sediului ÎMSL Ciocana

(denumirea lucrărilor)

Nr.	Denumire lucrare	Anul 2025		
		04	05	06
1	Lucrări de reparație a sediului ÎMSL Ciocana	3 zile	22 zile	15 zile

Semnat: _____

Nume: Carabadjaca Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Maistcons Grup”