

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**” Construcția drumului de acces din centrul s. Hirtopul Mic, rl. Criuleni”**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul -2024					
		Luna					
		I	II	III	IV	V	VI
1	” Construcția drumului de acces din centrul s. Hirtopul Mic, rl. Criuleni”	*	*				
4		<b>60 zile</b>					

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Popov Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SA „Drumuri Criuleni”