

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

Nr. 1 Din 28 decembrie 2020

1. Lucrările au fost executate **în baza autorizației**

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul: septembrie - decembrie fiind formată din:

ele comisiilor:

Grosu Sezgici

Vogelzang's Vladimir

Américo Don

Magnese Vladimir

Tintine Aliens

Anexa 1: piesele din documentația scrisă și desenată, prezentată, care au lipsit și/sau sînt incomplete;  
Anexa 2: lucrările din caietul de sarcini care nu au fost executate (în caz că sunt așa lucrări);  
Anexa 3: lucrările, la executarea cărora nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ la ora \_\_\_\_\_, în 5 exemplare.

**Comisia de recepție:**

**Președintele comisiei:**

Grosu Sergiu

**Membrii comisiei:**

Popovici Vladimir  
Grigoriu Dan

Vladimir Mosneaga

**Reprezentantii antreprenorului:**

Pirțuc Alione



TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

Mega Nord Construct SRL

"21" decembrie 2020



PRIMITĂ:  
BENEFICIAR

Grosu Sergiu

"28" decembrie 2020



La procesul-verbal de receptie la terminarea  
Lucrarilor nr. 1 28 decembrie 2020

*Documentatia de proiect este prezentata in intregime*

EXECUTANTUL: Mega Word Construct SRL

PRIMITĂ:  
BENEFECIAR


 "28" decembrie 2020  
 (semnătura)  
 Ionuț Șerban

ANEXĂ nr.2

La procesul-verbal de receptie la terminarea  
Lucrarilornr. 1 din 28 decembrie 2020

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnica  
ce n-au fost executate.

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

Mega Wood Construct SRL

" 28 " decembrie 2020

L.Ș.

(semnătura)




PRIMITĂ:  
BENEFECIAR

" 28 " decembrie 2020

L.Ș.

(semnătura)



Grom Sergiu

