

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Denumirea obiectivului: Lucrări de replanificare a unor săli de operații în blocul chirurgical et.2 al clădirii a IMSP SCM Sf Treime (partea III). Gaze medicale

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025							
		Luna1				Luna2			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
0	Organizarea de șantier								
1	Lucrări de replanificare a unor săli de operații în blocul chirurgical et.2 al clădirii a IMSP SCM Sf Treime (partea III). Gaze medicale								
Total (2 luni)									

Semnat:

Nume:

Functia in cadrul firmei:

Denumirea firmei si sigiliu:

Munteanu Dinu

Administrator

PRO EX 2005 S.R.L.