

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de schimbare a rețelelor de canalizare orizontală

Denumire lucrari	Anul 2025			
	luna 1	luna 2	luna 3	luna 4
Organizare de santier				
Pregatirea teritoriului				
Instalarea tavii				
Darea în exploatare				

Lucrarile vor incepe in decurs de 2 zile de la dispozitia de incepere a lucrarilor si vor fi finisate in decurs de 4 luni.

Denumirea întreprinderii: S.R.L. CONSTRUCT CONDUCT

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Nume: Cernei Ghenadie

Data 10.03.2025

Semnat: