

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a balcoanelor căminului școlar_
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul			2025	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	4	N
1.	Organizare de șantier	10 zile				
2.	Obiect 01 Categorii de lucrări: Lucrări de demolare Încărcare și transportare		10 zile			
3.	Obiect 02 Categorii de lucrări: Livrarea materialelor pe Șantier Construcții și instalații			20 zile		
...	Obiect ... Categorii de lucrări: Lucrări de finisare				20 zile	

Semnat: ELECTRONIC
Nume: Negruta Iurii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei Lina-Ing SRL