

Graficul de executare a lucrărilor

Obiectul: Lucrari de constructie a trei Obiecte de infrastructura militara (obiectul nr.2.1C, 2.1D si 2.1E), in cadrul Taberei Militare nr.136, Bacioi, contract multianual 2025-2026

Nr. Crt	Denumirea lucrarilor	Termen de executie a lucrarilor 360 zile																																					
		anul 2025																		anul 2026																			
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360		
1	Obiectul 2.1.C																																						
	Construcție metalică (inclusiv terasamente, betonari)																																						
	Solutii arhitecturale (compart. SA)																																						
	Echipament electric de forta si iluminat (EEF/IEI)																																						
	Retea de alimentare cu apa A2																																						
2	Obiectul 2.1.D																																						
	Construcție metalică (inclusiv terasamente, betonari)																																						
	Solutii arhitecturale (compart. SA)																																						
	Echipament electric de forta si iluminat (EEF/IEI)																																						
	Retea de alimentare cu apa A2																																						
3	Obiectul 2.1.E																																						
	Construcție metalică (inclusiv terasamente, betonari)																																						
	Solutii arhitecturale (compart. SA)																																						
	Echipament electric de forta si iluminat (EEF/IEI)																																						
	Retea de alimentare cu apa A2																																						

Ofertant,

Nume:

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu:

Semnat electronic