

**OFERTANT
“TOPSTROYCOM” SRL**

IMSP Centrul de Sanatate Taraclia

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

«Lucrări de renovare pentru crearea condițiilor în centrul de intervenție timpurie pentru copiii cu dizabilități în IMSP Centrul de Sănătate Taraclia»

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2026 (3 luni)		
	1 luna	2 luna	3 luna
1. Общестроительные работы			
1.1. Регистратура			
1.2. Комната ожидания, гардеробная			
1.3. Комната логопеда			
1.4. Комната психолога			
1.5. Комната кинетотерапевт			
1.6. Комната			
1.7. Санузел в том числе и для инвалидов			
1.8. Комната столовая			
1.9. Комната игровая			
1.10. Комната соц. асистента			
1.11. Коридор II этаж			
1.12. Эл. часть			
1.13. Отопление			
1.14. Прочие			
1.15. Сантехника и вентиляция			

Semnat: 17.02.2026

Nume: Topal V.P.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «TOPSTROYCOM» SRL