

SRL Polimer Gaz Conducte

<http://>

Управляющий проектом
Сроки проекта

20.05.2024 - 02.12.2024

Выполнено
Задачи
Исполнители

0%
21
35

Reparatia capitala CM Odesa-Chisinau Dn530, km152.69-153.5

Задачи

Название	Дата начала	Дата окончания
Reparatia capitala CM Odesa - Chisinau Dn530, km 152.6-153.5	20.05.24	01.12.24
Semnarea contractului	20.05.24	20.05.24
Primirea ordinului de incepere a lucrarilor si transmiterea santierului	22.05.24	25.05.24
Aprobarea de catre Beneficiar a materialelor de baza. Plasarea comenzii	26.05.24	29.05.24
Achizitionarea si livrarea echipamentelor la obiect	29.05.24	26.07.24
Constructia retelelor magistrale	19.07.24	01.12.24
Lucrari de terasamente (recultivare, excavare, astupare si compactare)	19.07.24	30.09.24
Sudarea conductelor in linie	27.07.24	03.09.24
Controlul in santier a calitatii sudurilor prin metoda nedistructiva	04.08.24	03.09.24
Asezarea/pozarea conductei in sant	27.08.24	13.09.24
Verificarea continuitatii izolatiei, astuparea santului, compactarea, intocmirea schemei topo.	27.08.24	13.09.24
Montarea statiei de protectie catodica	15.09.24	01.10.24
Montarea indicatoarelor rutiere si a elementelor prefabricate	01.09.24	01.10.24
Proba de rezistenta si etansietate a conductei magistrale	02.10.24	10.10.24
Receptia la terminarea lucrarilor a sectorului realizat	09.10.24	14.10.24
Demontarea sectorului defectat, transportarea tevilor la locul indicat de catre Beneficiar.	17.11.24	01.12.24
Efectuarea lucrarilor pentru incastrarea conductei in retea de gaze existente	15.10.24	07.11.24
Lucrari de tersament in vederea asigurarii accesului la conducta existenta	15.10.24	31.10.24
Executarea lucrarilor de racordare la conducta de gaz existenta	01.11.24	07.11.24
Darea in exploatare a obiectui nou construit	10.11.24	14.11.24
Activitatea comisiei de receptie si darea in exploatare a obiectului	10.11.24	14.11.24

GanttChart



