

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații acoperișului pavilionului la IET nr.177

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022												2022	Anul (n)
		1 lună	2 lună	3 lună	4 lună	5 lună	6 lună	7 lună	8 lună	9 lună	10 lună	11 lună	12 lună		
1.	Organizare de șantier														
2.	Capitolul 1. Capitolul 1.Reparatia acoperisului pavilionului pentru copii.	30zile													
3.	Capitolul 1. Capitolul 1.Reparatia acoperisului pavilionului pentru copii.		10 zile												

Semnat:

Nume: Dragusan Mihail

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: "D.I.H. RITAL" SRL

