

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 30.05.2024

Privind lucrarea: Obiectul Lucrările de amenajare a stadionului localizat în satul Năvîrnet, r-nul Fălești executată la obiectul din s.Năvîrnet, r-nul Fălești în cadrul contractului nr. 47 din "18" octombrie 2022, încheiat între Danigasing SRL și Primăria Năvîrnet, r-nul Fălești Lucrările de amenajare a stadionului localizat în satul Năvîrnet, r-nul Fălești

1. Lucrările de amenajare a stadionului localizat în satul Năvîrnet, r-nul Fălești în baza autorizației nr. 1 din 19.04.2022.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 30 -31 mai 2024 fiind formată din:

Președintele comisiei:

Găină Adrian - primar s. Năvîrnet, r-nul Fălești

Membrii a comisiei:

Tataru Marina - consilier

Miță Alina -secretar al consiliul sătesc

Iaconi Ecaterina -contabil pe material

Tatu Ivan - specialist

Liahu Ion - specialist

Frunză Petru - specialist

3. Au mai participat la recepție:

Sînger Olga - Administrator SRL "Danigasing"

Sînger Ivan – diriginte de șantier

Munteanu Gheorghe - reprezentant ONDRL

4. Comisia de recepție lansează lucrul comisiei:

De inițiat lucrul comisiei

I) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

II) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

III) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție motivează prin faptul că obiectul a fost construit conform documentației de proiect cu respectarea normativelor în construcții și prezența avizelor proiectantului și structurilor abilitate în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea lucrărilor executate în valoare de **2 600 170,78 lei ((Două milioane șase sute mii o sută șaptezeci, 78 lei)**

6. Comisia de recepție, motivează propunerea făcută prin: Prezentarea documentației de proiect comisiei de receptivitate la terminarea lucrărilor , care au servit drept bază pentru executarea construcției și avizelor organelor abilitate pozitive, recepționarea lucrărilor in valoare de **2 600 170,78lei**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: Recepționarea lucrărilor

7.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Stadionul nr. cadastral 4353125.104, suprafața terenului de construcție este de 10550.00 m<sup>2</sup>, suprafața terenului de fitness 375 m<sup>2</sup>. Alimentarea cu energie electrica, Amenajarea teritoriului. Lucrări generale de constructii.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 30 mai 2024 într-un exemplar.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:  
Lucrarea: Lucrările de amenajare a stadionului localizat în satul Năvîrneț, r-nul Fălești este-

---

---

---

---

---

**Comisia de recepție:**

Găină Adrian  
Digitally signed by Găină Adrian  
Date: 2024.05.30 22:11:17 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Tataru Marina  
Digitally signed by Tataru Marina  
Date: 2024.05.30 17:02:20 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Miță Alina  
Digitally signed by Miță Alina  
Date: 2024.05.30 16:50:16 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Iaconi Ecaterina  
Digitally signed by Iaconi Ecaterina  
Date: 2024.05.30 16:47:42 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Tatu Ivan  
Digitally signed by Tatu Ivan  
Date: 2024.05.30 13:33:04 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova


Liahu Ion  
Digitally signed by Liahu Ion  
Date: 2024.05.30 14:31:19 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Frunză Petru  
Digitally signed by Frunză Petru  
Date: 2024.05.30 18:51:42 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Digitally signed by Sinjer Olga  
Date: 2024.05.31 10:25:01 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Sinjer Olga

Digitally signed by Sinjer Ivan  
Date: 2024.05.30 14:41:04 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



1. Lucrarea **Lucrările de amenajare a stadionului localizat în satul Năvîrneț, r-nul Fălești** este:

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
„Danigasing,, SRL

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
Primaria Năvîrneț, r-nul Falesti

Digitally signed by Sinjer Olga  
Date: 2024.05.31 08:35:07 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova


(semnătura)



Digitally signed by Găină Adrian  
Date: 2024.05.31 10:25:01 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

L.Ș.

(semnătura)



Anexa nr.1 la procesul verbal de receptie la terminarea lucrărilor


În cadrul proiectului **Lucrările de amenajare a stadionului localizat în satul Năvîrnet, r-nul Făleşti**  
**Lista anexă nr.1** Din documentația scrisă și desenată care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele:

OBIECTII NU SUNT

Președintele comisiei:  
Găină Adrian  
Digitally signed by Găină Adrian  
Date: 2024.05.30 22:13:13 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Administratorul  
Sînger Olga  
Digitally signed by Sînger Olga  
Date: 2024.05.30 14:36:52 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Responsabil tehnic  
Tatu Ion  
Digitally signed by Tatu Ivan  
Date: 2024.05.30 13:34:51 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Anexa nr.2 la procesul verbal de receptie la terminarea lucrărilor  
În cadrul proiectului Lucrările de amenajare a stadionului localizat în satul Năvîrneț, r-nul Fălești

**Lista anexă nr.2** Lucrări care nu au fost executate

OBIECȚII NU SUNT

Președintele comisiei: Găină Adrian  
Digitally signed by Găină Adrian  
Date: 2024.05.30 22:14:28 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Administratorul Sînger Olga  
Digitally signed by Sînger Olga  
Date: 2024.05.30 14:37:45 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Responsabil tehnic Tatu Ion  
Digitally signed by Tatu Ivan  
Date: 2024.05.30 13:35:48 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Anexa nr.3 la procesul verbal de receptie la terminarea lucrărilor

În cadrul proiectului **Lucrările de amenajare a stadionului localizat în satul Năvîrneț, r-nul Fălești**  
**Lista anexă nr.3** Lucrări la care nu s-au respectat prevederile proiectului

OBIECȚII NU SUNT

Președintele comisiei: Digitally signed by Găină Adrian  
Găină Adrian Date: 2024.05.30 22:15:40 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Administratorul Digitally signed by Sînger Olga  
Sînger Olga Date: 2024.05.30 14:39:00 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Responsabil tehnic Digitally signed by Tatu Ivan  
Tatu Ion Date: 2024.05.30 13:37:02 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

