

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2026			
		Luna - din momentul semnării contractului si a ordinului de începere a lucrărilor				
		03	04	05	06	07
1.	Organizare de șantier, executarea lucrarilor					
2.	Reparația(instalarea) tavanelor Laboratoarelor Clinic și Biochimic al IMSP AMT Centru	Pina la 20 zile				

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Secrieru Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL PRO-KASS-INV