

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de construcție a magazinului de piese auto, spălătoriei și deservire auto în complex cu stația de alimentare electrică și carburanți amplasată în or. Cimișlia, str. St. cel Mare și Sfânt**

2. Numărul și data contractului **Nr.04/20 din 05.06.2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului **„Posivoil” SRL**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Tighina, 39, ap.3**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<b><u>6 007 045.17 Lei</u></b>	<b><u>316 160.00</u></b>
b) finală (la data finalizării contractului)	<b><u>7 825 000.00 Lei</u></b>	<b><u>411 840.00</u></b>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată – **6 luni calendaristice**

b) efectiv realizată – **15 luni calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Lucrări suplimentare care nu erau incluse în proiectul de bază**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.02 din 28.12.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: **07 septembrie 2023**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **Î.M. ”ANCARO-S.V.” SRL**

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de construcție a unei spălătorii auto pentru camioane amplasată în mun. Chișinău, str. Industrială, 77**

2. Numărul și data contractului **Nr.15/04 din 15.04.2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului **„Derang Plus” SRL**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Industrială,54**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<b><u>4 000 505.60 Lei</u></b>	<b><u>210 550.00</u></b>
b) finală (la data finalizării contractului)	<b><u>4 450 891.84 Lei</u></b>	<b><u>234 255.00</u></b>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată – **3 luni calendaristice**

e) efectiv realizată – **11 luni calendaristice**

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Schimbări tehnice în proiect; Lipsa unor materiale de construcție(care prin urmare au fost importate de către compania noastră din România)**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.5 din 04.03.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: **07 septembrie 2023**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **Î.M. ”ANCARO-S.V.” SRL**

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de construcție a obiectului comercial cu stație pentru aprovizionarea cu mult carburanți amplasată în mun. Bălți, str. N. Iorga**

2. Numărul și data contractului **Nr.10/18 din 12.07.2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului **„Derang Plus” SRL**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Industrială,54**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului )	<b><u>8 000 071.58 Lei</u></b>	<b><u>421 055.00</u></b>
----------------------------------	--------------------------------	--------------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	<b><u>8 000 071.58 Lei</u></b>	<b><u>421 055.00</u></b>
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată – **7 luni calendaristice**

h) efectiv realizată – **23 luni calendaristice**

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Schimbări tehnice în proiect; Lipsa unor materiale de construcție(care prin urmare au fost importate de către compania noastră din România)**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.06/2 din 26.06.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: **07 septembrie 2023**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **Î.M. ”ANCARO-S.V.” SRL**

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reconstrucție și amenajare a stației de alimentare a automobilelor cu combustibil amplasată în r. Strășeni;**

2. Numărul și data contractului **Nr.09/18/159 din 03.07.2018;**

3. Denumirea/numele beneficiarului **ÎM.,Tirex Petrol” SA**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Columna, 90**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<b><u>2 206 590.80 Lei</u></b>	<b><u>116 135.00</u></b>
b) finală (la data finalizării contractului)	<b><u>2 206 590.80 Lei</u></b>	<b><u>116 135.00</u></b>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată – **8 luni calendaristice**

k) efectiv realizată – **8 luni calendaristice**

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.01 din 05.03.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: **07 septembrie 2023**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **Î.M. ”ANCARO-S.V.” SRL**

**DECLARAȚIE**  
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumire a/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup>	Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	<i>Lucrări de amenajare a terenurilor municipale de utilitate publică nr. cad.0100110.5 69, 0100110.50 și 0100110.573 din mun. Chișinău, str. Sarmizegetus a intersecție cu bd. Decebal</i> <i>Lucrări de amenajare a terenurilor municipale de utilitate publică nr. cad.0100110.5 69, 0100110.50 și 0100110.573 din mun. Chișinău, str. Sarmizegetus a intersecție cu bd. Decebal (lucrări suplimentare)</i>	Pretura sectorului Botanica, mun. Chișinău, str. Teilor, 10	Contractant unic	11 083 083.24 + 1 272 408.45 (acord adițional) = 12 355 491.69 / 11 734 488.53 (lucrări executate)	- 31.12. 2023	În executare (în caz de necesitate atașez facturile fiscale și procesele-verbale)
2		Pretura sectorului Botanica, mun. Chișinău, str. Teilor, 10	Contractant unic	1 513 157.26 / 867 090.05 (lucrări executate)	-31.10. 2023	În executare (în caz de necesitate atașez facturile fiscale și procesele-verbale)

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: **07 septembrie 2023**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **Î.M. "ANCARO-S.V." SRL**

## DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	<b>Autocamion/ Autobasculantă/ Automobil cu bord tonaj pîna la 10t</b>	<b>5 buc.</b>	<b>DA</b>	<b>DA</b>
2.	<b>Autocisternă cu dispozitiv de stropire</b>	<b>2 buc.</b>	<b>DA</b>	
3.	<b>Aparat de sudat</b>	<b>3 buc.</b>	<b>DA</b>	
4.	<b>Mașină de tăiat rosturi în beton</b>	<b>2 buc.</b>	<b>DA</b>	
5.	<b>Compactor static autopropulsat cu rulouri</b>	<b>2 buc.</b>		<b>DA</b>
6.	<b>Betonieră</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
7.	<b>Ciocan pneumatic</b>	<b>3 buc.</b>	<b>DA</b>	
8.	<b>Fierestrău electric</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
9.	<b>Generator lumină</b>	<b>2 buc.</b>	<b>DA</b>	
10.	<b>Generator căldură</b>	<b>2 buc.</b>	<b>DA</b>	
11.	<b>Laser multiliniar</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
12.	<b>Mașină de găurit</b>	<b>3 buc.</b>	<b>DA</b>	
13.	<b>Mașină de înșurubat</b>	<b>5 buc.</b>	<b>DA</b>	
14.	<b>Perforator</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
15.	<b>Polizor unghiular</b>	<b>2 buc.</b>	<b>DA</b>	
16.	<b>Mașină de șlefuit</b>	<b>3 buc.</b>	<b>DA</b>	
17.	<b>Placă vibratoare</b>	<b>2 buc.</b>	<b>DA</b>	
18.	<b>Încărcător frontal Bobcat</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
19.	<b>Compactor mecanic</b>	<b>2 buc.</b>	<b>DA</b>	
20.	<b>Compresor mobil</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
21.	<b>Automacara</b>	<b>1 buc.</b>		<b>DA</b>
22.	<b>Autogreder</b>	<b>3 buc.</b>		<b>DA</b>
23.	<b>Electrocompresor mobil</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
24.	<b>Excavator pe pneuri/ pe șenile</b>	<b>4 buc.</b>		<b>DA</b>
25.	<b>Nivelmetru</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
26.	<b>Miră de nivelment</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
27.	<b>Vagon-căsuță</b>	<b>3 buc.</b>	<b>DA</b>	
28.	<b>Șchele</b>	<b>set</b>	<b>DA</b>	
29.	<b>Cofraje</b>	<b>buc.</b>	<b>DA</b>	
30.	<b>Depozit</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
31.	<b>Mașină de tăiat piatră</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
32.	<b>Mașină de trasat benzi</b>	<b>1 buc.</b>		<b>DA</b>
33.	<b>Compactor 5-6 t</b>	<b>2 buc.</b>		<b>DA</b>
34.	<b>Scarificator mecanic remorcat</b>	<b>1 buc.</b>		<b>DA</b>
35.	<b>Malaxor pentru mortar</b>	<b>2 buc.</b>	<b>DA</b>	
36.	<b>Tractor pe șenile/ pe pneuri</b>	<b>3 buc.</b>		<b>DA</b>
37.	<b>Macara pe pneuri</b>	<b>2 buc.</b>		<b>DA</b>

38.	<b>Cricuri hidraulice</b>	<b>1 buc.</b>		<b>DA</b>
39.	<b>Troliuri electrice</b>	<b>2 buc.</b>		<b>DA</b>
40.	<b>Cabestane electrice</b>	<b>2 buc.</b>		<b>DA</b>
41.	<b>Turle telescopice</b>	<b>2 buc.</b>		<b>DA</b>
42.	<b>Mai mecanic</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
43.	<b>Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj</b>	<b>1 buc.</b>		<b>DA</b>
44.	<b>Buldozer pe șenile</b>	<b>2 buc.</b>		<b>DA</b>
45.	<b>Vibrator de adâncime/ pe suprafață</b>	<b>2 buc.</b>	<b>DA</b>	
46.	<b>Topitor bitum</b>	<b>2 buc.</b>		<b>DA</b>
47.	<b>Autogudronator</b>	<b>2 buc.</b>		<b>DA</b>
48.	<b>Rulou compactor vibrator</b>	<b>3 buc.</b>		<b>DA</b>
49.	<b>Tîrfor</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
50.	<b>Longrină metalică</b>	<b>2 buc.</b>	<b>DA</b>	

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **Î.M. "ANCARO-S.V." SRL**

## DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4		
	<b><u>Vrabie Tudor-</u> Diriginte de șantier (Construcții civile, industriale și agrozootehnice; Construcții rutiere)</b>	<b>Superioare</b>	<b>33 ani</b>	<b>1. Spălătoria și deservirea auto în complex cu stația de alimentare electrică și carburanți amplasată în or. Cimișlia, str. Șt. cel Mare și Sfânt ; 2. Obiectul comercial cu stație pentru aprovizionarea cu mult carburanți amplasată în mun. Bălți, str. N. Iorga 3. Terenurile municipale de utilitate publică nr. cad.0100110.569, 0100110.50 și 0100110.573 din mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa intersecție cu bd. Decebal (Parc S. Lazo)</b>	<b>Seria 2019-DȘ  Numărul 0318  Data eliberării- 31.01.2019 Valabil- 31.01.2024</b>
	<b>Zugrav</b>	<b>Medii</b>			
	<b>Pavator</b>	<b>Medii</b>			
	<b>Faianțator</b>	<b>Medii</b>			
	<b>Parchetar</b>	<b>Medii</b>			
	<b>Sudor</b>	<b>Superioare</b>			
	<b>Tencuitor</b>	<b>Medii</b>			
	<b>Dulgher (tîmplar)</b>	<b>Medii</b>			
	<b>Zidar</b>	<b>Medii</b>			
	<b>Lăcătuș</b>	<b>Medii</b>			
	<b>Electrician</b>	<b>Superioare</b>			
	<b>Instalator canalizație</b>	<b>Medii</b>			



	<b>Betonist</b>	<b>Medii</b>			
	<b>Instalator structuri metalice</b>	<b>Medii</b>			
	<b>Muncitor deservire</b>	<b>Medii</b>			
	<b>Muncitor necalificat</b>	<b>Medii</b>			
	<b>Fierar beton</b>	<b>Medii</b>			
	<b>Peisagist</b>	<b>Medii</b>			
	<b>Mozaicar</b>	<b>Medii</b>			
	<b>Asfaltator</b>	<b>Medii</b>			
	<b>Montator</b>	<b>Medii</b>			
	<b>Montator conducte</b>	<b>Medii</b>			
	<b>Săpător</b>	<b>Medii</b>			
	<b>Drenor-canalist</b>	<b>Medii</b>			
	<b>Vopsitor</b>	<b>Medii</b>			
	<b>Montator construcții metalice</b>	<b>Medii</b>			

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **Î.M. "ANCARO-S.V." SRL**