

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT
"Construcția și proiectarea obiectivelor semaforice în mun.Chișinău"

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026					
		6 săptămâni din momentul înregistrării contractului					
		1	2	3	4	5	6
1.	Faza 1 Studiu traficului, foto fixarea, releveu, prospecțiuni geodezice etc.						
2.	Elaborarea Schiței de proiect Vadul lui Vodă – str. Maria Drăgan din mun. Chișinău						
	Elaborarea Schiței de proiect Vadul lui Vodă – str. Mihail Sadoveanu din mun. Chișinău						
	Elaborarea Schiței de proiect str. Nicolae Testemitanu – str. Constantin Vîrnav din mun. Chișinău						
3.	Proiect de execuție (inclusiv capitol DCR și OLC) (desene și deviz): Vadul lui Vodă – str. Maria Drăgan din mun. Chișinău						
	Proiect de execuție (inclusiv capitol DCR și OLC) (desene și deviz): Vadul lui Vodă – str. Mihail Sadoveanu din mun. Chișinău						
	Proiect de execuție (inclusiv capitol DCR și OLC) (desene și deviz): str. Nicolae Testemitanu – str. Constantin Vîrnav din mun. Chișinău						
4	Faza Coordonării soluțiilor de proiect Vadul lui Vodă – str. Maria Drăgan, Vadul lui Vodă – str. Mihail Sadoveanu, str. Nicolae Testemitanu – str. Constantin Vîrnav din mun. Chișinău						
5	Verificarea proiectelor Vadul lui Vodă – str. Maria Drăgan, Vadul lui Vodă – str. Mihail Sadoveanu, str. Nicolae Testemitanu – str. Constantin Vîrnav din mun. Chișinău						

Semnat: _____

Nume: Eduard Manoil

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: S.C.»NetSistem»S.R.L.