

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Renovarea rețelei de iluminat public din sat. Păpăuți, r-nul Rezina

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2022	
		Luna	
		1	2
1	Organizare de șantier		
2	Lucrari conform devizelor		
3	Finalizare Lucrarilor		

Lucrarile se vor efectua concomitent in termen de 45 zile lucrătoare după primirea ordinului de începere a lucrărilor

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Igor Galciuc

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL