

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție /finisare la grădinița de copii din or. Sîngera

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2022
1.	Organizarea santierului	3 zile
2.	Lucrari de reparatie	3 luni

Data completarii: 22 februarie 2022

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”