

**CONTRACT Nr. 9**

**I. privind achiziția de Lucrări - Reparația sistemelor de încălzire la Liceul Teoretic "Grigore Vieru" din s. Borogani, r. Leova**



**I PARTEA GENERALĂ  
(OBLIGATORIU)**

**Obiectul achiziției: Reparația sistemelor de încălzire la Liceul Teoretic "Grigore Vieru" din s. Borogani, r. Leova**

Cod CPV: 45200000-9

**31.05.2022**

**s. Borogani, r. Leova**

(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p><b><u>I.I. "MESTER GHIMISLI"</u></b> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin <b><u>directorul Ghimișli Harlampii</u></b> (funcția, numele, prenumele)</p> <p>care acționează în baza <b><u>statutului nr.0026997 din 13.04.1994</u></b> (statut, regulament, hotărâre etc.)</p> <p>denumit(a) în continuare <b><u>Vînzător/Prestator</u></b></p> <p><b><u>Extras din registrul de stat nr.431 din 07.09.2021,</u></b> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</p> <p>pe de o parte,</p>	<p><b><u>Liceul Teoretic „Grigore Vieru”</u></b> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin <b><u>directorul Paiu Ivanna</u></b> (funcția, numele, prenumele)</p> <p>care acționează în baza <b><u>statutului,</u></b> (statut, regulament, hotărâre etc.)</p> <p>denumit(a) în continuare <b><u>Cumpărător/ Beneficiar</u></b></p> <p><b><u>Extras din registrul de stat din 20 iulie 2021</u></b> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</p> <p>pe de alta parte,</p>

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea lucrărilor de **Reparația sistemelor de încălzire la Liceul Teoretic "Grigore Vieru" din s. Borogani, r. Leova**  
(denumirea bunului/serviciului)  
denumite în continuare Lucrări, conform procedurii de achiziții publice de tip Cererea Ofertelor de Preț nr. 21056278 / ocds-b3wdp1-MD-1652254723323 din 11.05.2022,  
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din 12.05.2022.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
  - a) Specificația tehnică;
  - b) Specificația de preț;
  - c) alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.
- c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să execute

Cumpărătorului/Beneficiarului lucrările și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

c. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a executării lucrărilor, pretul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

#### **1. Obiectul Contractului**

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a executa lucrările conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze lucrările executate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea lucrărilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4. Lucrările executate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a lucrărilor sunt indicate în Specificații tehnice.

#### **2. Termeni și condiții de livrare/prestare**

2.1. Executarea lucrărilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de executare.

2.2. Documentația de însoțire a Lucrărilor include:

*Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul executării lucrărilor la destinația finală/prestării lucrărilor. Executarea lucrărilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

#### **3. Prețul și condiții de plată**

3.1. Prețul lucrărilor executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 232 975,32 (două sute treizeci și două mii, nouă sute șaptezeci și cinci lei, treizeci și doi bani) MD.  
*(suma cu cifre și litere)*

3.3. Achitarea plăților pentru lucrările executate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:

*Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.*

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

#### **4. Condiții de predare-primire**

4.1. Lucrările se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:

a) cantitatea lucrărilor corespunde informației indicate în Specificația tehnică și graficul executării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea lucrărilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Materialelor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu executarea lucrărilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

**II. CONDITIILE  
SPECIALE A CONTRACTULUI  
(LA NECESITATE)**

**RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLAȚI ALE PĂRȚILOR**


<b>Furnizorul/Prestatorul</b>	<b>Cumpărătorul/Beneficiarul</b>
<b>Adresa poștală:</b> MD-6701, str. Ceapaev, 57, ap.(of.) 58, or. Basarabeasca, Republica Moldova	<b>Adresa poștală:</b> MD-6335,s.Borogani, r.Leova Republica Moldova
<b>Telefon:</b> 0-297-22-193, 069010776	<b>Telefon:</b> 0-298-71-509, 060584362
<b>Cod fiscal:</b> 1002605001458	<b>Cod fiscal:</b> 1012620010564
<b>Banca:</b> BC "Moldindconbank" SA sucursala Cimislia	<b>Banca:</b> Ministerul finantelor Trezoreria de Stat
<b>Cod:</b> MOLDMD2X315	<b>Cod:</b> TREZMD2X
<b>IBAN:</b> MD77ML000000002251615128	<b>IBAN:</b> MD52TRPDBA311120A12943AH

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**Furnizorul/Prestatorul**



**Cumpărătorul/Beneficiarul**



**SPECIFICAȚII DE PREȚ**

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de executare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lotul 1							
45200000-9	Reparația sistemii de incalzire la Liceul Teoretic "Grigore Vieru" din s.Borogani, r. Leova	1	1	194 146,10	232 975,32	194 146,10	232 975,32	15.07.2022
	<b>TOTAL:</b>			194 146,10	232 975,32	194 146,10	232 975,32	

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

*[Signature]*

Furnizorul/Prestatorul



Cumpărătorul/Beneficiarul



*[Signature]*

### PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 14.07.2022

Obiectul **Reparația sistemii de incalzire la Liceul Teoretic "Grigore Vieru" din s. Borogani, r. Leova** este executat în cadrul contractului nr.9 din 31.05.2022.

Lucrările au fost achizitionate și executate conform procedurii de achiziții publice de tip Cererea Ofertelor de Pret nr.21056278 din 11.05.2022.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea, fiind formată din:

- |                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. <u>Paiu Yvonne</u>        | <u>director, președinte</u>          |
| 2. <u>Antoniu Victor</u>     | <u>supraveghetor tehnic</u>          |
| 3. <u>Cebotariu Veronica</u> | <u>contabil-sef</u>                  |
| 4. <u>Carp Olga</u>          | <u>membru, director adjunct</u>      |
| 5. <u>Savitchi Tatiana</u>   | <u>membru, preș. comitetu sindic</u> |
| 6. <u>Lasu Sofia</u>         | <u>membru APL</u>                    |
| 7. <u>Sandru Elena</u>       | <u>membru, părinte</u>               |
| 8. <u>Ciobanu Maria</u>      | <u>membru, părinte</u>               |
| 9. <u>Cara Sofia</u>         | <u>membru, părinte</u>               |
| (numele, prenumele)          | (calitatea)                          |

2. Au mai participat la recepție:

- |                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| <u>Yhimisli Harlampie</u> | <u>administrator șș. Meșteș - Yhimisli</u> |
| (numele, prenumele)       | (calitatea)                                |

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și cuprinse în Deviz, a constatat următoarele:

- 1) lucrările cuprinse în Documentația tehnică ce nu au fost executate, conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 12.07.2022;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) constatările comisiei de recepție finală fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 5) valoarea obiectului este de 232 975,32 lei.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

- Admiterea recepției       Amânarea recepției       Respingerea recepției

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: lucrările executate corespund cerințelor tehnologice, devizului.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:



7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 14.07.2022 în 3 exemplare.

8. Comisia de recepție finală:

- |                                                       |                                                      |                                   |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. <u>Paicu Granno</u>                                | <u>director, președinte</u>                          | <u>[Signature]</u>                |
| 2. <u>Antoniu Victor</u>                              | <u>supraveghetor tehnic</u>                          | <u>[Signature]</u>                |
| 3. <u>Cebotariu Veronica</u>                          | <u>contabil-sef</u>                                  | <u>[Signature]</u>                |
| 4. <u>Corp Oloa</u>                                   | <u>membru, director-sef</u>                          | <u>[Signature]</u>                |
| 5. <u>Savitchi Tatiana</u>                            | <u>membru, pres.com. sind</u>                        | <u>[Signature]</u>                |
| 6. <u>Casu Sofia</u>                                  | <u>membru APLO</u>                                   | <u>[Signature]</u>                |
| 7. <u>Sandru Elena</u>                                | <u>membru, părinte</u>                               | <u>[Signature]</u>                |
| 8. <u>Ciobanu Maria</u>                               | <u>membru, părinte</u>                               | <u>[Signature]</u>                |
| 9. <u>Cara Sofia</u>                                  | <u>membru, părinte</u>                               | <u>[Signature]</u>                |
| 10. <u>Ghimișli Kerolampie</u><br>(numele, prenumele) | <u>adiv. "G. Gh. Meșter-Ghimișli"</u><br>(calitatea) | <u>[Signature]</u><br>(Semnătura) |

14.07.2022



Lucrările cuprinse in Documentatia tehnica ce nu au fost executate la Reparatia sistemii de incalzire la  
Liceul Teoretic "Grigore Vieru" din s. Borogani, r. Leova



Ghimișli Horalaupie  
Reprezentant Agent Economic

Paiu Granna  
Reprezentant Beneficiar

Antoniu Victor  
Reprezentant Responsabil Tehnic

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Observațiile comisiei de recepție finală la Reparația sistemului de încălzire la Liceul Teoretic "Grigore  
Vieru" din s. Borogani, r. Leova

*[Large handwritten scribble in blue ink, possibly indicating a signature or a large mark.]*

Ghimișli Karalampie  
Reprezentant Agent Economic

Stăru Brana  
Reprezentant Beneficiar

Antoniu Victor  
Reprezentant Responsabil Tehnic

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*





Constatările comisiei de recepție finală la Repararea sistemului de încălzire la Liceul Teoretic "Grigore Vieru" din s. Borogani, r. Leova

*[Large handwritten scribble]*

Chiuzăușki Maralampie  
Reprezentant Agent Economic

Paiv Yvonne  
Reprezentant Beneficiar

Antoncu Victor  
Reprezentant Responsabil Tehnic

[Signature]  
[Signature]  
[Signature]





# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.36/2019-0000000364**  
privind achiziția prin lucrări. Valoarea mică.

“31” mai 2019

or. Basarabeasca

## PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ferre publicare din data \_\_\_\_\_, între

Primaria Basarabeasca, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

or. Basarabeasca, raionul Basarabeasca, MD 6702

(localitatea)

str. Karl Marx, nr. 57, telefon: 029722660, fax: 029722531,

e-mail: primaria.basarabeasca @ yandex.ru

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 20932 din 20 iulie 2015 reprezentat prin

Cimpoș Valentin, primar or. Basarabeasca în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

și Întreprinderea Individuală „Mester-Ghimişli”,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în MD 6702, or. Basarabeasca, raionul Basarabeasca,

(localitatea)

str. Ceapaev nr.57, ap.(of) 58, telefon: 0029722193; 069010776,

fax: 029722193,

e-mail: mester-g@ mail.ru

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. MD 0026997 din 13.04.1994 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 032384 din 24.07.2009 prelungită pînă la 24.07.2019 eliberată de

pe un termen de 5,0 ani, pentru genurile de activitate: 5.1. Lucrări de instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare; 5.2 Instalații și rețele termice,

reprezentat prin Ghimişli Harlampi, administrator, în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

## 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute „Lucrări de renovarea a sistemelor de încălzirea și canalizarea în gradinita nr.4 din or. Basarabeasca, str. Naberjinaia”, cod CPV 45315000-8 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare. ECO 311120.

## 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1,5 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **297525,35 lei ( două sute nouăzeci șapte mii cinci sute douăzeci cinci lei 35bani ) MD, inclusiv 49587,56lei ( patruzeci nouă mii cinci sute optzeci șapte lei 56 bani ) TVA lei MD** (suma cu cifre și litere)

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans **10%** anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

- **10%** - avans – **29752,53 lei** ;
- **80%** - conform procesele- verbale de recepție a lucrărilor executate;
- **10%** - după semnarea procesul -verbal de recepție finale.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

- b) Propunerea tehnică;
- c) Oferta financiară;
- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- e) Garanția de bună execuție.
- f)

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor, pînă la data **31 decembrie 2019**.

#### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

<b>ANTREPRENORUL GENERAL:</b> <b>II "Meșter-Ghimișli"</b>	<b>BENEFICIARUL :</b> <b>Primaria Basarabeasca</b>
Adresa poștală: or. Basarabeasca, str. Ceapaev nr.57/ ap.58	Adresa poștală: MD-6702, or. Basarabeasca, str. Karl Marx nr. 57
Telefon: 029722193; 069010776	Telefon: 029722660, 029722531
Cod fiscal: 1002605001458	Cod fiscal: 1007601005604
Banca: BC "Moldindconbank" SA, f-al Cimișlia	Banca: MF-Trezoreria de Stat
Cod: MOLDMD2X315	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD77ML000000002251615128	IBAN: MD 71TRPDBJ311120A06487AD
Cod TVA 3100132	

#### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

**ANTREPRENOR GENERAL:**

**II "Meșter-Ghimișli"**

**Administrator II" Meșter-Ghimișli"**

  
Ghimișli Harlamri  


**BENEFICIAR:**  
**Primaria Basarabeasca**  


**Primar or. Basarabeasca**

**Cimpoes Valentin**  


**SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR**  
lucrărilor/serviciilor

Nr.	Denumirea serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/volumul (unit. de măsur)	Prețul/costul	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile serviciilor			ST AS (FO CT)
							8.	9.	10.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	„Lucrări de renovarea a sistemelor de încălzirea și canalizarea în gradinița creșa nr.4 din or. Basarabeasca, str. Naberejnaia,,	45315000-8	Lista întreaga		297525,35	311120				
<b>Total :</b>					<b>297525,35</b>					

Semnăturile părților :

Antreprenor : ÎI "Meșter-Ghimișli"

Administrator:


Ghimișli Harlampi



Contabil:

Înregistrat: nr.

Trezoreria



Beneficiar: Primaria Basarabeasca

Primar or. Basarabeasca

Cimpoș Valentin





Str. C. Marx 57, or. Basarabasca. Tel. (297) 2-26-60, fax. (297) 2-25-31

## DISPOZIȚIE Nr.135

din 17 septembrie 2019

**“ Cu privire la formarea a comisiei de acceptare a obiectului în exploatare”.**

În legatura cu terminarea lucrărilor la obiectele:

- ” Lucrări de renovarea a sistemelor de încălzirea și canalizarea în grădiniței creșa nr. 4 “ din or. Basarabasca, str. Naberejnaia”;
- “ Reparația acoperișului grădiniței creșa nr.2 “ Alionca” la trei blocuri în situate str. Lenin or. Basarabasca”.

În conformitate cu Hotărîrea Cuvernului RM nr.285 din 23 mai 1996 “ Cu privire la aprobarea Regulamentului de acceptare a lucrărilor de construcție și instalațiilor instalare”, art. 29, 32 ale Legii nr. 436 din XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, -

### DISPUN :

1. Pentru a primi lucrările obiectului sus numit, de a crea o comisie în următoarea componență:

Cimpoș Valentin - primarul or. Basarabasca, președintele al comisiei;

#### Membrii al comisiei:

- Florea Irina - directorul interemar a grădiniței creșa nr.4” Solnișco”;
- Ganeli Nadejda - intendant grădiniței creșa nr.4”Solnișco”;
- Maslicova Beatrisa - directorul interemar a grădiniței creșa nr.2” Alionca”;
- Mutaf Nona - intendant grădiniței creșa nr.2” Alionca”;
- Ghimișli Harlampi - administratorul II „ Meșter-Ghimișli”, antreprenorul;
- Șevcenco Elena - arhitectorul or. Basarabasca;
- Ianioglo Piotr - responsabil tehnic.

2. Comisia a începe activitatea la 18 septembrie 2019, la ora 9-00.

3. Administratorul al firmei de construcție II Meșter-Ghimișli” să depună documentația pe deplin al comisiei de lucru.

Primarul or. Basarabasca  V.Cimpoș



INVESTITOR: **Primaria Basarabeasca**  
nr.2or.Basarabeasca, str.K.Marx nr.57

Anexa nr.2  
La regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

**Proces-Verbal de recepție finală nr.18**  
din 18 septembrie 2019 года

1. Obiectul : „ **Lucrări de renovarea a sistemelor de încălzirea și canalizarea în grădiniței creșa nr.4 , or. Basarabeasca, str. Naberejnaia** „ .  
Este executat în cadrul contractului: nr. 36 din 31 mai 2019 ,  
înceat între **primaria Basarabeasca primarul Cimpoș Valentin , și II „ Meșter-Ghimișli”**,  
**administrator Ghimișli Harlampi.**

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. din valabilă pîna la  
De către: **Dispoziția primaria Basarabeasca nr.135 din 17 septembrie 2019 .**

Comisia de recepție finală și-a desfășura activitatea în intervalul:  
**18 septembrie 2019 , fiind formată din:**

Președintele comisiei:  
Investitor: **Primarul or.Basarabeasca** **V. Cimpoș**

Membrii comisiei :

<b>Administrator II”Meșter-Ghimișli”</b>	<b>H. Ghimișli</b>
<b>Director interemar grădiniței creșa nr.4”Solnișco</b>	<b>I. Florea</b>
<b>Responsabil tehnic atestat</b>	<b>P.Ianioglo</b>
<b>Arhitector or. Basarabeasca</b>	<b>E. Șevcenco</b>
<b>Intendant grădiniței creșa nr.4”Solnișco”</b>	<b>N.Caneli</b>

2. Comisia de recepția finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprins în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1.Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei anexă nr.1( nu sunt)
- 2.Lucrările au fost complet terminate la data de **august 2019** an.
- 3.Observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista anexă nr. 2( nu sunt);
- 4.Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate( nuau fost);
- 5.Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu sînt în posesia utilizatorului;
- 6.Construcția s-a comportat ( nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de fere obiectii pîna în prezent, respectiv pe durata de luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.( nu sunt ).

3. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: „ **Lucrări de renovarea a sistemelor de încălzirea și canalizarea în grădiniței creșa nr.4 , or. Basarabeasca, str. Naberejnaia”** , adresa poștală MD 6702, or.Basarabeasca str. Naberejnaia au fost executate următoarele tipuri de lucrări la doi grupe conform **procesul-verbal de recepție a lucrărilor executate nr. 01 din august 2019 :**

- a) **Lucrări de renovarea sistemul de încălzirea ;**
- b). **Lucrări de renovarea a alimentării interne cu apă ;**
- c). **Lucrări de renovarea a canalizării interne;**
- d). **Lucrări de reparație încăperii de blocul sanitar.**

Valoarea obiectului este de - 297525,35 lei.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune : **În legătura cu finisarea lucrărilor de a primi în exploatare.**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: **Lucrările la obiectul dat sunt îndeplinite întregul volum în conform procesul-verbal de recepție a lucrărilor executate nr.01 din august 2019 .**

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: **Obiectul: „Lucrări de renovarea a sistemelor de încălzirea și canalizarea în grădiniței creșa nr.4 , or. Basarabeasca, str. Naberejnaia” de a primi în exploatare. Perioda garanție - 5,0 ani.**

7. Prezentul proces-verbal conținând 2 file și anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi la **18 septembrie 2019 , în 3 exemplare.**

**Comisia de recepție finală:**

Președintele comisiei:

Investitor: **Primarul or. Basarabeasca**  **V. Cimpoeș**

**Membrii comisiei :**

Administrator II” **Mester Chimislii**  **H. Ghimisiu**

Director interemar **grădiniței creșa nr4” Solnișco”**  **I. Florca**

Responsabil tehnic atestat  **P. Ianoglo**

Arhitector or. Basarabeasca  **E. Șevenco**

Intendant grădiniței creșa nr.4”Solnișco”  **N. Caneli**

INVESTITOR

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 2 din 12.11.2021

Obiectul Construcția centralei termice este executat în cadrul contractului nr. 48 din "02" 08 2021 caietului de sarcini  
Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ valabilă pînă la \_\_\_\_\_, de către \_\_\_\_\_

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

1. Anghelici Eugenia, primar, președinte
2. Intrești Mariana, director IT "Andrieș"
3. Băda Soriana, contabil-sef.
4. Măstret Theodora, responsabil tehnic
5. Balutel Tatiana, șef de gospodărie.

2. Au mai participat la recepție:

Chirmisli Razakamphe, diriginte de șantier.  
(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 05.11.2021;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 05.11.2021 pînă în prezent, respectiv pe o durată de \_\_\_\_\_ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 367475,73 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: recepția obiectului

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Procesele-verbale întocmite

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

întreținerea lucrărilor.

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 3134203995, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 3 fișe și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ fișe, a fost încheiat astăzi 12.11.2021 la în 5 exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții: *nu este necesară*  
Comisia de recepție finală: Specialiști:

Președinte: *Anghelici Eugenia*

Membri: *Istaiti Mariana*  
*Bizda Svetlana*  
*Mistret George*  
*Balut Tatiana*

*Istaiti*  
*Speș*  
*Buz*  
(numele, prenumele, semnătura)



*Transmis*

*Primit*



*12" 11 2021*





Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

---

*nu sunt*

**Primarul**

**Președintele Agenției**

**Inspector Local**





2021-0000001012

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 48**

"02" august 2021

rl Criuleni, Hirtopul Mare  
(localitatea)**1. Părțile contractante**

Prezentul contract este încheiat între **Primăria comunei Hirtopul Mare**, cu sediul în com. Hirtopul Mare, rl. Criuleni, str. Renașterii 16, telefon: 024872238, fax: 024872526 e-mail: primaria.hmare@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr 1007601010264, reprezentat prin **Anghelici Eugenia**, primarul comunei în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **II MESTER-**

**GHIMISLI**, cu sediul în or. Basarabeasca, str. Ciapaev 57, telefon: 069010776, e-mail: mester-g@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1002605001458 din "13" aprilie 1994, reprezentat prin **Ghimisli Haralampi**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

**2. Obiectul contractului**

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție de centrală termică la Grădinița de copii s. Hirtopul Mare, r. Criuleni, ce aparține Instituției Publice - Primăria comunei Hirtopul Mare, Cod CPV: **45251200-3** - Lucrări de construcții de centrale termice - în conformitate cu prevederile devizului, efectuat în baza proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

**3. Perioada de executare**

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de până la 31 decembrie 2022 de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și

- reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **367 475,73 (Trei sute șazeci și șapte mii patru sute șaptezeci și cinci lei 73 bani) lei (inclusiv TVA).**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscal, după primirea proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar în 2 (două) tranșe: I - pînă la finele anului 2021 în marime de 237 475,73 (Două sute treizeci și șapte mii patru sute șaptezeci și cinci lei, 73 bani) lei.; II - pînă la finele anului 2022 în marime de 130 000,00 (Una sută treizeci mii lei, 00 bani) lei.
- 4.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. Plata facturii, emise în baza procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul va fi considerat terminat cînd procesul-verbal de recepție finală va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

initia rezoluțiunea.

## 15. Dispoziții finale

- 15.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
  - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 15.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 15.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 15.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 15.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2022.
- 15.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "08" august 2021.
- 15.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 16. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

### " ANTREPRENOR":

#### II "MEȘTER-GHIMIȘLI"

Adresa poștală: or. Basarabeasca,  
str. Ciapaev 57

Telefon: 069010776

Cont de decontare:

MD77ML000000002251615128

Banca: BC MOLDINDCONBANK SA  
suc. 49, or. Basarabeasca, str. Karl Marx 95

Adresa poștală a băncii: Chișinău

Cod: MOLDMD2X315

Cod fiscal: 1002605001458

### " BENEFICIAR":

#### Primăria comunei Hîrtopul Mare

Adresa poștală: s. Hîrtopul Mare  
r-l. Criuleni

Telefon: 0248 72-5-26

Cont de decontare:

MD17TRPDAS313110A11295AC

Banca: TREZMD2X

Adresa poștală a băncii: Chișinău

Cod bancar: 226629

Cod fiscal: 1007601010264

## 17. Semnăturile părților

" ANTREPRENOR": *Ghimișli Haralampi*



" BENEFICIAR": *Anghelici Eugenia*



INVESTITOR

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
afereente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 05.11.2021

privind lucrarea Construcția centralei termice executată la obiectul  
MEP Anohies în cadrul contractului nr. 48 din  
02.08.2021 încheiat între MINISTERUL DE INTERIUR, 12.11.2017 pentru lucrările de

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de  
caiotădău de caracini la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind  
formată din:

1. Anghelici Eugenia, krmnar, precedinte
  2. Mărați Mariana, director MEP
  3. Borda Svetlana, contabil-șef
  4. Austret Urologia responsabil tehnic
- (numele, prenumele)
5. Băluțel Teodora, șef de gospodărie

3. Au mai participat la recepție:

Chimistă Stancu Maria, dirigintă de șanti  
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete  
piesele cuprinse în lista-anexa nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de a recepționa obiectul

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

examinarea vizuală a obiectului  
și a documentației de execuție

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

spre recepția finală

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 3134203995, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația  
\_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața  
la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului  
despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.



8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții: nu este procesată  
Comisia de recepție: \_\_\_\_\_ Specialiști: \_\_\_\_\_

Președinte: Anghelici Eugenia  
Membri: Rizda Svetlana \_\_\_\_\_

(numele, prenumele, semnătura)  
Istrati Mariana \_\_\_\_\_  
Mistret George \_\_\_\_\_  
Balutel Tatiana \_\_\_\_\_



L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea \_\_\_\_\_ este.

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
" \_\_\_\_\_ " 199  
L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
" 05 " \_\_\_\_\_ 1999  
L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)



Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile  
proiectului.

---

1. De indert clipsela la țevile de polipropilen: apă caldă, apă rece.
2. De vopsit țevile de oțel la baloanele de separare
3. De astupat găurile de ieșire și intrare a țevilor de polipropilen: apă caldă, apă rece

Primarul

Președintele Agenției

Inspector Local



per. Nr. 2020-0000000556

om. 19.11.2020



# ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 21

de achiziționare **Reparatii capitale**

Cod CPV:45300000-0

2020

s Iserlia

(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<b>II Mester Gimisli</b> <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin <b>director Gimisli Harlampii,</b> <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza <b>statut nr0026997 din</b> <b>13/07/1994</b> <i>(statut, regulament, hotărîre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Vinzător/Prestator</i> <b>_№31003 din 10.03.2020</b> , <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,	<b>Primaria Iserlia,</b> <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin <b>primar Rotari Liudmila</b> <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza <b>_Hotarirea</b> <b>Judecatoriei cim din 03.11.2019</b> <i>(statut, regulament, hotărîre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Beneficiar</i> <b>№22797 din 29.11.2016</b> <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea **Alimentare cu gaze naturale si reconstructia sistemii de incalzire cladire administrative com Iserlia r-nul Basarabeasca**

*(denumirea bunului, serviciului)*

denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform \_\_\_\_\_,

*(procedura de achiziție)*

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din

\_\_\_\_\_ 20\_\_.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **237566.82 (Doua sute treizeci și șapte mii cinci sute șasezeci și șase lei 82 bani)**

*(suma cu cifre și litere)*

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:

*[Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.]*

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract.

#### **4. Condiții de predare-primire**

4.1. Bunurile și/sau Serviciile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de către Cumpărător *[destinatar, după caz]* dacă:

a) cantitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor / serviciilor și graficul livrării / prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

#### **5. Standarde**

5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

#### **6. Obligațiile părților**

6.1. În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă:

a) să livreze Bunurile și/sau să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor și/sau prestării Serviciilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor și/sau Serviciilor de către Cumpărător *[destinatar, după caz]*, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor și/sau Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Cumpărător *[destinatar, după caz]*.

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate și/sau a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului

Moldova, câte un exemplar pentru Vânzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2020.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, \_\_\_\_\_ 2020 .

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: MD6702 or Basarabeasca II MESTER <b>GHIMISLI</b> Telefon 069010776 Mester-g@mail.ru Cod: MOLDMD2X315  IBAN: MD77ML000000002251615128  Cod fiscal 1002605001458	Adresa poștală:MD6715 s Iserlia r-n Basarabeasca <b>PRIMARIA ISERLIA</b>  Telefon:029758272  Banca:TREZMD2X MD95TRPDBJ311120C10872AC- 46530.68 MD46TRPDBJ313120C10872AC- 191036.14 Cod fiscal:1007601008823

### 14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată:  	Semnătura autorizată:  

Contabil:

Inregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:



Anexa nr.1  
la contractul nr.21

din \_\_\_\_\_ 2020

**SPECIFICATIA BUNURILOR**  
**bunurilor/lucrărilor/serviciilor**

N r.	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cod CPV	Ca nti tate a/ vol u m ul (uni t. de mă s ură )	Prețu l/ costul	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/lucră rilor/ serviciilor			STAS (ГОСТ )
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт котельной административного здания в с Исерлия согласно сметы форма №7	45262700-8			46530.68	311120				
2	Реконструкция отопительной системы в административном здании примарии Исерлия согласно сметы форма №7	45331000-6			191036.14	313120				
	<b>total</b>				<b>237566.82</b>					

**Semnăturile părților**

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

“Beneficiarul”:



INVESTITOR: **Primaria s.Iserlia r-ul Basarabeasca**

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. \_\_\_\_\_ din 29.12.2021

Obiectul "Alimentare cu gaze natural si constructia sistemii de incalzire cladire administrative com. Iserlia r-ul Basarabeasca" este executat în cadrul contractului nr. 21 din "19" noiembrie 2020.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ valabila pînă la \_\_\_\_\_, de către \_\_\_\_\_

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din

Presedintele comisiei primar Rotari L

Secretar c-sef. Caca N

Pramari R

Zatoz M

Gaidarli N

Godokosa N

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Harlampi Ghimisli Director I I "Mester-Ghimisli"

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

2) lucrările au fost complet terminate la data de \_\_\_\_\_ 2021;

3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de \_\_\_\_\_ pînă în prezent, respectiv pe o durată de \_\_\_\_\_ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 237 566,82 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: \_\_\_\_\_

**De primit obiectul**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

**Executarea lucrărilor contractate au fost executate colitativ în termen stabil**

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: "Alimentare cu gaze natural si constructia sistemii de incalzire cladire administrative com. Iserlia r-ul Basarabeasca" \_\_\_\_\_

**De receptionat obiectului**

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ la în 4 exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție finală:

Specialiști:

Președinte: Kotari L

Membri: Cara N

Banari L

Zatse M

Gaidarls N

Godoroja

[Signature]

[Signature]

Milauk-

[Signature]

[Signature]

[Signature]



[Signature] 20

**Participat la recepție I I "Mester-Ghimisli" Harlampi Ghimisli**

