

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia strazii Decebal din satul Domulgeni r-ul Floresti Lotul -1
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023				
		Luna				
		martie	aprilie	mai	iunie	
1.	Categoria de lucrări: <u>Lucrari pregatitoare</u> _____	20%				
2.	Categoria de lucrări: <u>Sistemul rutier</u> _____		70%	10%		
3.	Categoria de lucrări: <u>Finalizarea lucrarilor</u> _____					

Semnat: _____

Nume: Strajescu Nicolae

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „NISIP-SI”