

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație a străzii Scrisului Latin din s.Pohorniceni, r-nul Orhei”

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022					
		Luna					
		Aprilie		Mai		Iunie	
1	Organizare de șantier	I	II	III	IV	V	VI
1	„Lucrări de reparație a străzii Scrisului Latin din s.Pohorniceni, r- nul Orhei”						

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cit mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat până la data **30 iunie 2022**.

Data 29.03.2022

Roșcovan Carp, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SRL “AGACHI-COM”

