

SRL "Flerixon"

Graficul

Lucrari de reparatie a drumului din com. Ilciovca, rl. Floresti

Tipul lucrarilor	2026				
	iulie-august				
Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm	15,07-25,07,				
nivelarea cu autogreider		26,07-31,07			
compactarea mecanica			26,07-31,07		
strat de fundatie sau reprofilare				01,08-10,08	
taierea si nivelarea acostamentelor					11,08-15,08
compactare mecanica					16,08-31,08
TOTAL:					

Director SRL "Flerixon"