

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

<< Lucrări de replanificare a încăperilor de la parterul imobilului din str. A. Pușkin, 42, mun. Chișinău >>
(denumirea lucrărilor)

Nr.d/o Grupa de obiecte/denumirea obiectului		2023		
		100 zile calendaristice		
		Iulie	August	Septembrie
1.	Categoria de lucrări: Soluții arhitectural constructive (SAC)	-----	-----	-----
2.	Categoria de lucrări: Încălzire. Ventilare. Condiționare. (ÎVC)	-----	-----	-----
3.	Categoria de lucrări: Iluminat electric interior. Echipament electric de forță. (IEI. EEF)	-----	-----	-----
4.	Categoria de lucrări: Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare. (RIAC)	-----	-----	-----
5.	Categoria de lucrări: Amenajarea teritoriului (PG)			-----