

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Pavarea unei porțiuni de teren a instituției Școlii Primare „Haralambie Corbu”

Nr. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			
		Luna			
		Mai		Iunie	
		I	II	III	IV
1	Organizare de șantier				
1	Pavarea unei porțiuni de teren a instituției Școlii Primare „Haralambie Corbu”				

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cit mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat până la data **10 iulie 2023**.

Data 30.04.2023

Roșcovan Carp, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SRL “AGACHI-COM”