

Formularul 3.5

Graficul de executie a lucrarii "Lucrari de reparatie a drumurilor, pr. Republicii (segment), inclusiv constructia canalizarii pluviale"

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie											
		Anul 2019										2020	
		09			10			11			12		01
1	Reparatia bulevardului												
2	Canalizare pluviala												
	Total termen de executie	6 (sase) luni calendaristice											

Data completării: 14.08.2019

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "LUXGAZ" SRL