

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Gaziqicarea s. Olișcani, r-nul Șoldănești

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Luna /Anul2026				
		02-07.03	09-25.03	26.03- 22.05	23-28.05	29.05- 10.06
1.	Organizare de șantier					
2.	<u>Gazoduct subteran de presiune medie</u> • Lucrări de terasament; • Pozarea gazoductului; • Verificarea la etanșietate;					
3.	<u>Gazoduct subteran de presiune joasă</u> • Lucrări de terasament; • Pozarea gazoductului; • Verificarea la etanșietate;					
4.	Punct Reglare Gaze (PRG) • Verificarea la etanșietate;					
5.	• Ridicarea topografica de control; • Darea în exploatare;					

Data completării: **05.02.2026**

Mostovoi Grigore Administrator

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

Semnătura