

Graficul de executare a lucrărilor

Obiect: Reconstruirea centrului educational-cultural pe terenul cu nr. cadastral 315217194.03, situat in mun. Chisinau, comuna Stauceni, str. Gratiesti nr. 1 (Lotul II)

Nr. crt	Denumirea lucrarilor	Termen de executie a lucrarilor 10 luni									
		luni									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pereti interiori										
2	Plan sarpanta										
3	Platforme utilaj ventilare										
4	Termoizolarea planseului de pod										
5	Timplarie										
6	Finisare pereti interiori										
7	Finisari tavane										
8	Scena sala de festivitati										
9	Pardoseli										
10	Lucrari de consolidare										
11	Executia zidarie parapet										
12	Lucrari la fatada										
13	Pereu, scari si copertina exterioare										

Ofertant,

Nume: Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL

Semnat electronic