

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatia capitala a terasei blocului nr.1 al Centrului de Plasament Temporar pentru Persone cu Dizabilitati (adulte) din str.Veteranilor 3/1.mun.Balti

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020		
		Luna		
		August	Septembrie	Octombrie
1	Lucrari de demontari	8 zile	10 zile	
2	Lucrari de finisare exterioare	3 zile	22 zile	22 zile
3	Lucrari la balustrada		7 zile	10 zile

Semnat: _____

Nume: Lipovan V.

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: Îl Lipovan-Vectra