

Beneficiar
Banca Națională a Moldovei
Antreprenor
„BAUHOF GROUP” SRL

PROCES-VERBAL NR.2 din 15 ianuarie 2025
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

de amenajare a teritoriului la Casa de odihnă “La Nistru”, s.Molovata Nouă, r-l Dubăsari, conform contractului Nr.24/257/2024-COP din 20.09.2024, încheiat între Banca Națională a Moldovei și „BAUHOF GROUP” SRL

Pentru: Lucrările de amenajare a teritoriului la Casa de odihnă “La Nistru”, s.Molovata Nouă, r-l Dubăsari.

Lucrările au fost executate în conformitate cu condițiile contractului semnat de părți în baza caietului de sarcini elaborat de către Banca Națională a Moldovei.

1. Comisia de recepție (în continuare Comisie) constituită prin Ordinul Nr.135 din 14.11.2024 *cu privire la crearea comisiei de recepție a lucrărilor de amenajare a teritoriului la Casa de odihnă “La Nistru”, s.Molovata Nouă, r-l Dubăsari*, și-a desfășurat activitatea în ziua de 15.01.2025 la receptionarea lucrărilor de amenajare a teritoriului la Casa de odihnă “La Nistru”, s.Molovata Nouă, r-l Dubăsari, formată din:

Președintele comisiei:

PRODAN Eugeniu - director al Departamentului Securitate și Administrare.

Membrii comisiei:

NESTROINȚI Victor - șef de direcție, Direcția Pază și Securitate, Departamentul Securitate și Administrare;

SALTÎSKI Dmitri - șef de direcție, Direcția Administrarea Patrimoniului și Servicii Sociale, Departamentul Securitate și Administrare;

BUȘILA Ion - expert consultant, Direcția Administrarea Patrimoniului și Servicii Sociale, Departamentul Securitate și Administrare;

CHIRIȚA Mariana - Expertă coordonatoare, Secția reglementare a evidenței contabile, Direcția Contabilitate, Departamentul Buget, Finanțe și Contabilitate.

Au mai participat la recepție:

Reprezentantul Antreprenorului:

BARBĂRASĂ Ion - Administrator „BAUHOF GROUP” SRL.

2. Comisia de recepție a examinat următoarele documente:

- 1) Contractul de antrepriză Nr.24/257/2024-GOP din 20.09.2024;
- 2) Scrisoarea Nr.24-0102/36/4976 din 12.10.2024 privind începerea *lucrărilor de amenajare a teritoriului la Casa de odihnă "La Nistru", s.Molovata Nouă, r-l Dubăsari* transmisă Antreprenorului pe e-mail;
- 3) Deviz local pentru *lucrările de amenajare a teritoriului la Casa de odihnă "La Nistru", s.Molovata Nouă, r-l Dubăsari* în sumă de **596 497,84 lei**, anexă nr.2 la contractul Nr.24/257/2024-COP din 20.09.2024;
- 4) Devizul local nr.1 de excludere pentru *lucrările de amenajare a teritoriului la Casa de odihnă "La Nistru", s.Molovata Nouă, r-l Dubăsari* în suma de **-84 556,60 lei** (anexa Nr.1 la PV de constatare nr.1 din 15 noiembrie 2024);
- 5) Deviz local nr.2 pentru *lucrările suplimentare de amenajare a teritoriului la Casa de odihnă "La Nistru", s.Molovata Nouă, r-l Dubăsari* în suma de **60 537,44 lei**, (anexa Nr.2 la PV de constatare nr.2 din 15 noiembrie 2024);
- 6) Proces-verbal nr.1 din 15 noiembrie 2024 de constatare a modificărilor volumelor de lucrări;
- 7) Proces verbal Nr.1 de executare a *lucrărilor de amenajare a teritoriului la Casa de odihnă "La Nistru", s.Molovata Nouă, r-l Dubăsari* din 02 ianuarie 2025 în sumă de **511 941,25 lei** semnat de Antreprenor;
- 8) Proces verbal Nr.2 de executare a *lucrărilor suplimentare* din 02 ianuarie 2025 în sumă de **60 537,44 lei** semnat de Antreprenor;
- 9) Notificarea de finalizare lucrări f/n din 02.01.2025;
- 10) Declarația de garanție din 02.01.2025;
- 11) Procesul verbal la terminarea lucrărilor nr.1 din 09.01.25 cu obiecții;
- 12) Notificare de înlăturarea obiecțiilor f/n din 13.01.25.

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) Lucrările au demarat din **18 octombrie 2024**;
- 2) Lucrările au fost finalizate în data de **02 ianuarie 2025**;
- 3) *Lucrările de amenajare a teritoriului la Casa de odihnă "La Nistru", s.Molovata Nouă, r-l Dubăsari* au fost executate în conformitate cu condițiile contractului de antrepriză Nr.24/257/2024-COP din 20.09.2024;
- 4) *Lucrările de amenajare a teritoriului la Casa de odihnă "La Nistru", s.Molovata Nouă, r-l Dubăsari* au fost recepționate conform **Procesului-verbal Nr.1 de executare a lucrărilor din 02 ianuarie 2024, Procesului-verbal Nr.2 de executare a Lucrărilor suplimentare din 02 ianuarie 2025**;
- 5) Valoarea totală a *lucrărilor de amenajare a teritoriului la Casa de odihnă "La Nistru", s.Molovata Nouă, r-l Dubăsari* executate conform contractului de antrepriză Nr.24/257/2024-COP din 20.09.2024 constituie **572 478,69 lei** inclusiv TVA.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor, propune:

Recepția *lucrărilor de amenajare a teritoriului la Casa de odihnă "La Nistru", s.Molovata Nouă, r-l Dubăsari*, conform contractului de antrepriză Nr.24/257/2024-COP din 20.09.2024 fără obiecții:

5. Comisia de recepție argumentează propunerea înaintată:

Comisia a efectuat verificările volumelor efectiv executate, pretul per/lucrare executată, preț h-om/materiale, valoarea lucrărilor efectiv executate cu lucrările indicate în *Procesul-verbal Nr.1 de executare a lucrărilor de amenajare a teritoriului la Casa de odihnă "La Nistru", s.Molovata Nouă, r-l Dubăsari* din 02 ianuarie 2025, a *Procesului-verbal Nr.2 de executare a Lucrărilor suplimentare* din 02 ianuarie 2025 și cu prevederile din devizul de cheltuieli/caietul de sarcini anexat la contract.

6. Prezentul proces-verbal conține 3 pagini, a fost încheiat astăzi 15.01.2025 în 2 exemplare, câte unul pentru Antreprenor și Beneficiar.

7. Semnăturile Comisiei de recepție:


Președintele comisiei:

PRODAN Eugeniu



Membrii comisiei:


NESTROINȚI Victor



SALTÎSKI Dmitri



BUȘILA Ion




CHIRIȚA Mariana



Reprezentantul Antreprenorului:

BARBĂRASĂ Ion



8. Lucrările de amenajare a teritoriului la

Casa de odihnă "La Nistru", s.Molovata Nouă, r-l Dubăsari sunt:

TRANSMISE:

PRIMITE:

ANTREPRENOR:

„BAUHOF GROUP” SRL

BENEFICIAR:

Banca Națională a Moldovei

15 ianuarie 2025

L.Ș.

(semnătura)

15 ianuarie 2025

L.Ș.

(semnătura)

