

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația capitală a drumului public cu schimbarea invelișului rutier din beton pentru strada Mihai Viteazu, situat în sat.Floreni,r-nul Anenii Noi.

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024-2025			
		60 zile calendaristice			
		15 zile	15 zile	15 zile	15 zile
1.	Organizare de șantier	100 %	---	---	---
2.	Categoria de lucrări: Reparația capitală a drumului public cu schimbarea invelișului rutier din beton pentru strada Mihai Viteazu, situat în sat.Floreni,r-nul Anenii Noi	25 %	25 %	25%	25 %

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică .

Data **21/ Noiembrie / 2024**

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semneze pentru și în numele

SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)



+ 373 79 009 742
+ 373 79 003 842



vighouse@mail.ru



MD-2059, str. Timisoara 25
mun. Chisinau, Republica Moldova