

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

__Lucrari de reparatie la LT A. Cehov din or. Florești __
(denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026											
		LUNI											
		1	2	3	4	5	6	n	n	n	n	n	n
1.	Organizare de șantier												
2.	Lotul nr. 1 - Lucrări de schimbare a tîmlăriei la LT Cehov din or. Florești												
3	Lotul nr. 2 - Lucrări de reparație a sălilor de clase blocul 2 etajul 2 la LT A. Cehov din or. Florești												

Termen de executare maxim 90 zile calendaristice

Semnat: _____

Nume: MADAN TUDOR

Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRATOR

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL