

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2024 etapa III
(denumirea lucrărilor)

Lucrari	2024												
	octombrie					noiembrie				decembrie			
	30.09-04.10	07.10-11.10	14.10-18.10	21.10-25.10	28.10-31.10	04.11-08.11	11.11-15.11	18.11-22.11	25.11-29.11	02.12-06.12	09.12-13.12	16.12-20.12	23.12-25.12
Reparatia drumului acces spre satul Molovata L428													
Lucrari de terasament	■												
Amenajarea stratului de Pietris	■	■											
Amenajarea Bordurelor	■	■											
Amenajarea stratului de asfalt h 5+4 cm		■	■										
Lucrari de amenajare			■										
Reparatia acces s. Molovata													
Amenajarea stratului de Pietris	■	■											
Amenajarea Bordurelor	■	■											
Amenajarea stratului de asfalt h 5+4 cm		■	■										
Amenajarea acostamentelor			■										
Executarea trecerei pietonale suprainaltata din beton asfaltic drum de acces spre satului Oxentia L428.1													
Executarea trecerei pietonale			■										
Montarea indicatoarelor rutiere				■									
Executarea marcajului					■								
Montarea parapetului metalic la drumului L429 Hirtop Dorotcaia													
Montarea parapetului metalic					■								
TOTAL													

Semnat: _____

Nume: Ion CovaliFuncția în cadrul întreprinderii: DirectorDenumirea întreprinderii: SRL Ardan-Rut