OFERTANT

SRL "APS Service Grup"

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

"Замена шиферной кровли на кровлю из профнастила и утепление фасадов в д/с № 5 и устройство системы ливневого водостока крыши и устройство отмостки домика № 1 – пищеблок д/с № 5"

| Grupa de obiecte/denumirea obiectului | | |
|--|---|---|
| | 1 | 2 |
| Организационно-подготовительные работы | + | |
| 1. Демонтажные работы | + | |
| 2. Монтажные работы | + | + |
| 3. Процесс сдачи объекта заказчику | | + |