

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de reparatie a acoperisului moale a blocului de studii "A" IP LT M. Basarab

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1 2022			2022	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	1-4.RpCI42A 5.RpCI42F	10 de zile				
3.	6.RpCE36A 7.RpCE01B 8.CE23D2 9.CE23D2 10.CE24I 11.CE23B 12.CE19A 13.CE21A	20 de zile				
...	14.IzF22B 15.CE13A2 16.TrI1AA01C2 17.TsI51B5		30 de zile			

Semnat: _____

Nume: **Dragușan Mihail**Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**Denumirea întreprinderii: **"D.P.H.-RETAL" SRL**