

Graficiul de realizare a activităților

Numărul procedurii de achiziție nr. 21073385 din 09.02.2023
Obiectul achiziției: Servicii de elaborare a Programului municipal de dezvoltare a sectorului IMM în mun. Chișinău pentru 2023-2030 (PMDSÎMM)

Activitate	Termenul de realizare
1	2
1. Analiza/revizuirea documentelor de politici relevante naționale/regionale/locale	5 zile din data semnării contractului
2. Analiza/revizuirea cadrului legislativ și normativ în domeniu	5 zile din data semnării contractului
3. Analiza/revizuirea documentelor relevante internaționale	5 zile din data finalizării activității 1 și 2.
4. Consultări cu părțile interesate în vederea: <ul style="list-style-type: none">• elaborării analizei SWOT• identificării obiectivelor generale și specifice și direcțiilor prioritare	20 de zile din data finalizării activității 3
5. Elaborarea proiectului PMDSÎMM	30 zile din data finalizării activității 4
6. Consultarea proiectului PMDSÎMM cu părțile interesate și definitivarea/ajustarea proiectului final	15 de zile din data Finalizării activității 5
7. Elaborarea Planului complex de acțiuni al PMC/CMC pentru anii 2023-2030 în vederea implementării PMDSÎMM	20 de zile din data Finalizării activității 6
8. Consultarea proiectului Planului de acțiuni cu părțile interesate și definitivarea/ajustarea proiectului final	15 de zile din data finalizării activității 7
9. Prezentarea documentelor finale și raportare	5 zile din data finalizării activității 8
Total	120 de zile

Semnat: _____

Nume: Natalia Calenic

Funcția: Vicepreședinte

Ofertant: Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova

Data completării 28.02.2023