

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a laboratorului ADN din cadrul CTCEJ de pe strada Putna 10, mun. Chișinău

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/<br>denumirea obiectului   | Anul 2019  |           |           |           |          |           |        |         |     |       |       |        | Anul 2020  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|---------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|---------|-----|-------|-------|--------|------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|         |                                             | septembrie | octombrie | noiembrie | decembrie | ianuarie | februarie | martie | aprilie | mai | iunie | iulie | august | septembrie | octombrie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.      | Organizare de șantier                       | +          |           |           |           |          |           |        |         |     |       |       |        |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.      | Solutii arhitecturale                       | +          | +         | +         |           |          |           | +      | +       | +   | +     |       |        |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.      | Construcții (C)                             | +          | +         | +         |           |          |           | +      | +       | +   | +     | +     |        |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4       | Rețele interioare de apa si canalizare      |            |           | +         | +         | +        | +         |        |         |     |       |       |        | +          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5       | Incalzire                                   |            |           | +         | +         | +        | +         |        |         |     |       |       |        |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6       | Ventilare                                   |            |           | +         | +         | +        | +         | +      | +       | +   |       |       |        |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7       | Solutii termomecanice. Cazangerie           |            |           |           |           |          |           |        |         | +   | +     | +     |        |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8       | Alimentare cu gaze interioare               |            |           |           |           |          | +         | +      | +       | +   | +     |       |        |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9       | Iluminat electric interior                  |            | +         | +         | +         | +        | +         | +      |         |     |       |       |        |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10      | Comunicatii telef. si semnaliz              |            |           |           |           |          |           |        |         |     |       | +     | +      | +          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11      | Semnalizarea de incendiu si paza            |            |           |           |           |          |           |        |         |     |       | +     | +      | +          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12      | Semnalizarea si paza                        |            |           |           |           |          |           |        |         |     |       | +     | +      | +          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13      | Automatizarea                               |            |           |           |           |          |           |        |         |     |       | +     | +      | +          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14      | Solutiilor termomec.                        |            |           |           |           |          |           |        |         |     | +     | +     |        | +          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15      | Alimentare cu energie electrica             |            | +         | +         |           |          |           |        |         |     |       |       |        |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16      | Rețele ext de aliment. cu apa si canalizare |            | +         | +         |           |          |           |        |         |     |       |       |        |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17      | Alimentare cu gaze exterioare               |            |           |           |           |          |           |        |         |     |       | +     | +      |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18      | Amenajarea teritoriului                     |            |           |           |           |          |           |        |         |     |       | +     | +      | +          | +         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Data completării: 30.08.2019

Semnat:

Nume: **Garmma Anna**Funcția în cadrul firmei: **director**

SRL "Anagrama Grup"

