

SRL "Lifestar – Com "

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Anexa nr. 10

Primaria Tataresti

„Lucrări de reparație acoperișului la Casa de Cultură s. Tătărești”

Termen de executare a lucrarilor :2(doua) luni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024					
		Luna					
		1	2	3	4	5	6
1.	Organizare de șantier						
2.	Etapa 1 Demontare membrane vechi	—					
3.	Etapa 2 Lucrari de turnare a sapei	—					
4.	Etapa 3 Lucrari de montare a membranelor bituminoase		—				
5.	Etapa 4 Evacuarea gunoiului		—				

Semnat: _____

Nume: Tabuncic Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Project manager

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ Lifestar – Com „

21.06.2025