

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de instalarea pavilioanelor moderne pentru copii si demolarea celor învechite în grădinițele subordonate DETS sect. Botanica, mun. Chișinău

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021 - 2022
		12 luni
1.	Organizarea santierului	3 zile
2.	Lucrari de reparatie	27 zile

Data completarii: 06 decembrie 2021

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”