

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR IP LT Ștefan cel Mare

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	
		An 2019
1.	Organizare de șantier	
2.	<u>Reparația sălii sportive la Liceul Teoretic "Ștefan cel Mare", or. Soldănești</u>	70 zile lucratoare din momentul semnarii contractului

Semnat: __

Nume: Hamitchi S

Funcția în cadrul firmei: _director

Denumirea firmei și sigiliu: **Danstar Evolution SRL**