

F 3.3

Lot 2 Grafic de executie al Serviciilor de elaborare a documentatiei de proiect p-u construcția stradelor Pomicultorilor, str.Sihastrului din or.Codru (inclusiv trotuar)

Nr. d/o	Denumirea Lucrării	Termenul de execuție	Notă
1.	Serviciile topogeodezice 1,5 km, aproximativ 3 ha	5 zile (iunie)	
2.	Investigatiile inginero-geologice și hidrologice	5 zile (iunie)	Se fac simultan cu serviciile topogeodezice
3	Proiectarea drumului	15 zile (iunie)	
5	Elaborarea devizelor de cheltuieli	5 zile (iunie)	
6	Verificarea Proiectului de Execuție și Devizelor de cheltuieli	5 zile (iunie-iulie)	
TOTAL		30 zile	

Semnat: _____

Nume: Jitari Gheorghe

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei - „Geoconstruct” SRL

